

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
SETOR DE ENGENHARIA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Rua Leonardo Sefrin, 431.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salão Paroquial

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
jul-23	Sim	Porto Alegre / RS	Reforma e Adequação do PPCI do Salão Paroquial do Município de Alto Alegre / RS

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		58.123,45		Parcela (%) 100,00% Parcela (R\$) 58.123,45			
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 58.123,45			
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.781,00		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 2.781,00			
2.	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	3.148,15		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 3.148,15			
3.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	9.288,48		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 9.288,48			
4.	ALARME DE INCÊNDIO	1.398,42		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 1.398,42			
5.	EXTINTORES DE INCÊNDIO	3.492,30		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 3.492,30			
6.	PAVIMENTO SUPERIOR	5.707,89		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 5.707,89			
7.	CANCHA DE BOCHA	14.988,38		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 14.988,38			
8.	PALCO	1.273,80		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 1.273,80			
9.	ARQUIBANCADA	9.396,15		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 9.396,15			
10.	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	5.779,96		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 5.779,96			
11.	PLACA DE POPULAÇÃO	868,92		Parcela (%) 100,00%			
				Acumulado (%) 100,00%			
				Acumulado (R\$) 868,92			

Local

06 de novembro de 2023

Data

Nome Calebe Pedroso Horbach

Título Engenheiro Civil

CREA RS 243.486

ART/f 12829802