



VGA CONSTRUÇÕES LTDA
20.066.677/0001-30

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
vga.construcoes@yahoo.com

Rua Eloy Nelson Pedrazza, 445, AP 201 COHAB
CEP: 98.802-320 Santo Ângelo/RS – 55 99915-0438

CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Inicio de Obra	Parcela 1 Jan/24	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4 fev/24
			01/12/23	mar/24	abr/24		
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	43.990,00					
			Parcela (%)	100,00%			
			Parcela (R\$)	58.123,45			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	58.123,45			
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.085,60	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.781,00			
2.	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	2.361,05	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.148,15			
3.	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	6.955,89	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	9.288,48			
4.	ALARME DE INCÊNDIO	1.048,76	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.398,42			
5.	EXTINTORES DE INCÊNDIO	2.619,04	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.492,30			
6.	PAVIMENTO SUPERIOR	4.280,72	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	5.707,89			
7.	CANCHA DE BOCHA	11.240,63	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	14.988,38			
8.	PALCO	955,29	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.273,80			
9.	ARQUIBANCADA	7.048,65	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	9.396,15			
10.	SAIDAS DE EMERGENCIA	4.334,73	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	5.779,96			
11.	PLACA DE POPULAÇÃO	651,65	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R\$)	6.431,61			

Paulo Eiga Jr.
Eng. Eletricista
CREA: 1248/9
CPF: 003.818.360-89

20.066.677/0001-30
Junior Duarte dos Santos
VGA Construções Ltda
R. Eloy Nelson Pedrazza, 445 - Ap 201
B. Cohab - Santo Angelo - RS

Acumulado (R\$)

868,92

Santo Angelo/RS, 12 de novembro de 2023.

Paulo Fucks Jr.

EMPRESA: VGA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 20.066.677/0001-30

CLAUDETE FRANK

Representante Legal

RG: 1064374539 SSP/RS

CPF: 759.199.580-49

Paulo Fucks Jr.

Eng. Eletricista

CREA: 124874

CPF: 003.816.360-89

Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior

Responsável técnico

Nº CREA/RS-124874

CPF: 003.816.360-89

20.066.677/0001-30
Junior Duarte dos Santos
VGA CONSTRUCOES
Construções Ltda
R. Eloy Nelson Pedrazza, 445 - Ap 201
B. Cohab - Santo Angelo - RS

Paulo Fucks Jr.