



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020

PROCESSO Nº 061/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 93.539.153/0001-92, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Rua das Rosas, nº 268, na cidade de Barra do Rio Azul, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **MARCELO ARRUDA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 815.917.560-49 e RG nº 6077573936, residente e domiciliado em Barra do Rio Azul, RS.

CONTRATADA: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO, estabelecida à Estrada a Erechim, Comunidade Rio Brasil, interior do município de Barra do Rio Azul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.599.282/0001-01, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por **SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO**, residente e domiciliada na Comunidade Rio Brasil, interior deste município.

A Contratada obriga-se a executar a obra a seguir discriminada, na forma do estabelecido no Edital de Licitação, modalidade Tomada de preços nº 003/2019, bem como de acordo com a proposta apresentada, minuta do contrato e demais documentos de engenharia correspondentes, os quais fazem parte e integram e complementam o presente Contrato Administrativo.

1. DO OBJETO

1. A CONTRATADA obriga-se, na forma do estabelecido no Edital de Licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2019, bem como de acordo com a proposta apresentada, a entregar os materiais a seguir discriminados, os quais serão empregados na execução de obras de drenagem pluvial em ruas e acessos do Município, com a utilização de recursos do Contrato FINISA n.º 0530189-93.

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1			DRENAGEM PLUVIAL (EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO)		
1.1	43.000,00	UN	Tijolo cerâmico maciço 5 X 10 X 20cm	0,59	25.370,00
1.2	45,00	M3	Areia grossa	135,00	6.075,00
1.3	114,00	SC	Cal hidratada CH-I para argamassas – saco de 20 kg	20,80	2.371,20
1.4	296,00	SC	Cimento CP II-32 – saco de 50 kg	28,00	8.288,00
1.5	14,00	M3	Pedra britada n. 2 (19 A 38 mm)	75,00	1.050,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

1.6	20,00	M3	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)	75,00	1.500,00
1.7	150,00	BR	Aço CA-50, 10,0 mm – barra de 12 metros	36,00	5.400,00
1.8	20,00	UN	Caibro 0,08x0,08x5,50m	32,00	640,00
1.9	50,00	KG	Arame recozido nº 16	14,00	700,00
1.10	25,00	PÇ	Compensado resinado 14mm - 2,20x1,10m	49,50	1.237,50
1.11	250,00	M	Guia/sarrafo 1" x 0,10	2,75	687,50
1.12	15,00	KG	Prego 17x27	11,50	172,50
1.13	32,00	M	Guia 1" x 0,15 x 5,40m	3,50	112,00
1.14	3,00	L	Desmoldante	15,00	45,00
Total dos Produtos R\$				53.648,70	

Valor total do Contrato: R\$ 53.648,70 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

2. DO ADITAMENTO:

As partes acima citadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 004/2020, conforme Processo Licitatório Tomada de Preços nº 003/2020, com permissibilidade na Lei de Licitações, firmam o presente para o fim de prorrogar a sua vigência contratual.

Assim, fica prorrogada a vigência contratual até o dia 31 de dezembro de 2020, a contar de suas assinaturas.

3. As demais cláusulas do contrato inicial, permanecem inalteradas e em pleno vigor.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Barra do Rio Azul, RS, 07 de setembro de 2020.

Município de Barra do Rio Azul,
Marcelo Arruda,
Prefeito Municipal,
c/Contratante.

Sirlei Maria de Picoli Madalozzo,
c/Contratada.