



1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022

PROCESSO Nº 006/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 93.539.153/0001-92, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Rua das Rosas, nº 268, na cidade de Barra do Rio Azul, doravante denominada simplesmente, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. MARCELO ARRUDA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 815.917.560-49 e RG nº 6077573936, residente e domiciliado em Barra do Rio Azul, RS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA MEG LTDA, estabelecida à Rua Luis Loeser, nº 100, na cidade de Aratiba - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.339.301/0001-11, neste ato representada pelo Sr. **DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 503.284.099-87 e RG nº 5097835226, residente e domiciliado em Aratiba – RS.

OBJETO: Execução de obra de execução de ampliação e reforma da unidade básica de saúde, sob regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.

Considerando a solicitação da Contratada;

Considerando que a alteração contratual encontra permissibilidade no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando a necessidade de prorrogação de prazo para entrega total do objeto contratado;

Ambas as partes citadas acima, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 029/2022, conforme Processo Licitatório nº 006/2022, Tomada de Preços nº 001/2022, com obediência à Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, aos princípios de direito público e às cláusulas e condições a seguir:

DO ADITAMENTO:

1. O prazo para entrega do objeto contratados, bem como a vigência contratual fica prorrogada até o dia 07.10.2022, a contar de suas assinaturas.



2. As demais cláusulas do contrato inicial, permanecem inalteradas.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Barra do Rio Azul, RS, 06 de setembro de 2022.

Município de Barra do Rio Azul,
c/Contratante.

Construtora Meg Ltda,
Divaldino Luiz Pires Da Silva,
Representante Legal,
c/Contratada.