

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reaproveitamento de Poço Tubular Profundo – Linha Bela Vista – Barra do Rio Azul/RS

OBS: Valores pagos somente após conclusão dos serviços. O número do item indica a ordem de execução do cronograma.

Item	Descrição	Custo Total (R\$)	Total (%)	Valor Mês 1 (R\$)
1	Mobilização, transporte, montagem e retirada dos equipamentos instalados no poço	2.566,67	0,79%	2.566,67
2	Descida/largada de ferramental	8.133,33	2,50%	8.133,33
3	Broca tricônica adicional para aprofundamento em 6 1/2"	12.000,00	3,68%	12.000,00
4	Segundo compressor adicional / compressor reserva a partir dos 300 m	19.666,67	6,04%	19.666,67
5	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 370 a 400 m	8.600,10	2,64%	8.600,10
6	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 400 a 500 m	31.833,00	9,77%	31.833,00
7	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 500 a 600 m	38.333,00	11,76%	38.333,00
8	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 600 a 700 m	46.333,00	14,22%	46.333,00
9	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 700 a 800 m	58.167,00	17,85%	58.167,00
10	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 800 a 900 m	66.800,00	20,50%	66.800,00
11	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 900 a 950 m	33.400,00	10,25%	33.400,00
Total		325.832,77	100,00%	325.832,77

Observações gerais

- A broca tricônica foi lançada em item separado antes do segundo compressor, como adicional específico de aprofundamento.
- A licença/autorização prévia para perfuração permanece apenas em observação e não integra o custo do cronograma.

Barra do Rio Azul/RS, 07/04/2026.



Ronisson Paulo Miotto

Geólogo. Espec. Eng. Geotécnica

CREA/RS 240563