

### CRONOGRAMA

Item	Descrição	Custo Total (R\$)	Total (%)	Valor Mês 1 (R\$)
1	Mobilização, transporte, montagem e retirada dos equipamentos instalados no poço	R\$ 2.502,70	0,82%	R\$ 2.502,70
2	Descida/largada de ferramental	R\$ 7.633,23	2,50%	R\$ 7.633,23
3	Broca tricônica adicional para aprofundamento em 6 1/2"	R\$ 11.262,14	3,69%	R\$ 11.262,14
4	Segundo compressor adicional/ compressor reserva a partir dos 300 m	R\$ 18.457,41	6,05%	R\$ 18.457,41
5	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 370 a 400 m	R\$ 8.071,20	2,65%	R\$ 8.071,20
6	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 400 a 500 m	R\$ 29.876,00	9,80%	R\$ 29.876,00
7	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 500 a 600 m	R\$ 35.976,00	11,80%	R\$ 35.976,00
8	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 600 a 700 m	R\$ 43.484,00	14,26%	R\$ 43.484,00
9	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 700 a 800 m	R\$ 54.590,00	17,90%	R\$ 54.590,00
10	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 800 a 900 m	R\$ 61.942,00	20,31%	R\$ 61.942,00
11	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 900 a 950 m	R\$ 31.205,50	10,23%	R\$ 31.205,50
<b>Total</b>		<b>R\$ 305.000,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 305.000,18</b>