


MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA E RIO AZUL - BARRA DO RIO AZUL RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS

		total c/ BDI	Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.892,20	R\$ 18.892,20		R\$ 18.892,20
2	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA	R\$ 39.575,36	R\$ 39.575,36		R\$ 39.575,36
3	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO AZUL	R\$ 141.605,26	R\$ 141.605,26		R\$ 141.605,26
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.169,80	R\$ 4.169,80		R\$ 4.169,80
	Total	R\$ 204.242,63	R\$ 204.242,63		R\$ 204.242,63
	 João Jaime Detoni Eng. Civil CREA 27291 Barra do Rio Azul-RS				
	Eng. Civil João Jaime Detoni -m CREA RS 012.028				