


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Recuperação da cabeceira da Ponte s/ o Rio Paloma - Sede - Obras civis	Valor c/ BDI	Mes 1	Mês 2	Total
	R\$ 39.673,46	R\$ 39.673,46		R\$ 39.673,46
Total	R\$ 39.673,46	R\$ 39.673,46		R\$ 39.673,46
 João Jaime Detoni Eng. Civil CREA 27291 Barra do Rio Azul-RS				
Eng. Civil João Jaime Detoni - CREA RS 012.028				