

	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
		Valor c/ BDI	Mes 1	Mês 2	Total
	Recuperação De Pilares e pavimentação ponte s/ Rio Azul - Sede - Obras civis	R\$ 76.323,44	R\$ 76.323,44		R\$ 76.323,44
	Total	R\$ 76.323,44	R\$ 76.323,44		R\$ 76.323,44
	 João Jaime Detoni Eng. Civil CREA 27291 Barra do Rio Azul-RS				
	Eng. Civil João Jaime Detoni - CREA RS 012.028				