

Gestor: Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul
Município: Barra do Rio Azul
Localidade: Rua das Rosas
Empreendimento: Ampliação e reforma da UBS
Empresa: Construtora Meg Ltda
CNPJ: 15.339.301/0001-11

BDI PADRÃO: 26,34%
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Meta/grupad or	Descrição	Valor R\$	Peso %	Parcela (%)	Acum. (%)	Parcela (%)	Acum. (%)	Parcela (%)	Acum. (%)	Parcela (%)	Acum. (%)	Parcela (%)	Acum. (%)	Parcela (%)	Acum. (%)	Parcela (%)	Acum. (%)
1	AMPLIAÇÃO - GARAGEM EM MOBILIZAÇÃO - CANTIERO DE OBRAS	R\$ 290.886,38	72,07%														
1.1	ALVENARIA DE FECHAMENTO	R\$ 7.298,74	1,83%	100,00	100,00												100,00
1.2	ESTRUTURA CALCE	R\$ 32.960,37	8,20%	100,00	100,00	100,00	100,00										100,00
1.3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 12.685,76	3,14%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								100,00
1.4	COBERTURA	R\$ 31.620,86	7,77%			100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00						100,00
1.5	FECHAMENTO PLATABANDAS LATERAIS E CORTES	R\$ 123.152,74	30,46%			40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
1.6	PAVER PATIO E GARAGEM	R\$ 9.133,23	2,24%					100,00	100,00	100,00	100,00						100,00
1.7	REFORMA PREDIO UBS	R\$ 74.037,48	18,44%							100,00	100,00						100,00
2	FORRO PVC	R\$ 24.235,06	6,07%														100,00
2.1	PSO	R\$ 43.164,00	10,91%													100,00	100,00
2.2	ESQUADRIAS PORTAS INTERNAS	R\$ 27.609,29	6,86%													100,00	100,00
2.3	PINTURA INTERNA	R\$ 15.250,68	3,80%													100,00	100,00
2.4	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.157,72	0,29%													100,00	100,00
Total (%):				13,16%	13,16%	19,95%	33,12%	20,51%	53,63%	18,44%	72,07%	16,98%	89,05%	10,95%	100,00%	402.303,13	402.303,13
Total (R\$):		R\$ 402.303,13	100,00%	R\$ 52.943,09	R\$ 52.943,09	R\$ 80.259,48	R\$ 133.242,80	R\$ 82.512,37	R\$ 215.755,17	R\$ 74.184,70	R\$ 289.939,87	R\$ 68.311,07	R\$ 358.250,94	R\$ 44.052,19	R\$ 402.303,13		

Aratiba, 09 de Fevereiro de 2022

CONSTITUIDA MEG LTDA
15.339.301/0001-11

Eng. Cmt Rogério Evandro Mortari
Crea SC 068914-2