

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
OGU

Nº OPERAÇÃO 025701-21	Nº SICOMV 912067	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL	APellido EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTRADA VICINAL JUBARÉ	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTRADA VICINAL JUBARÉ	Grau de Sigilo #PÚBLICO
--------------------------	---------------------	--	--	--	----------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Parcelas																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTRADA V	490.981,10	% Período: 13,63%	78,05%	8,32%															
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.854,22	% Período: 100,00%																	
1.2.	TERRAPLENAGEM	56.088,89	% Período: 100,00%																	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	362.028,16	% Período: 100,00%																	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.411,27	% Período: 100,00%																	
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES	33.436,44	% Período: 100,00%																	
1.6.	DIVERSOS	21.162,12	% Período: 100,00%																	
R\$		490.981,10																		
Acumulado:																				
Repasso:			13,63%	78,05%	8,32%															
Contrapartida:			65.586,45	375.425,32	40.019,71															
Outros:			1.356,66	7.764,96	828,00															
Investimento:			66.943,11	383.190,28	40.847,71															
Repasso:			13,63%	91,68%	100,00%															
Contrapartida:			65.586,45	441.011,77	481.031,48															
Outros:			1.356,66	9.121,62	9.949,62															
Investimento:			66.943,11	450.133,39	490.981,10															



*Sandra Salete Scarot*  
Sandra Salete Scarot  
Procuradora (Procuração Pública nº 30.378)  
RG 2054852096 SSP/RS

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*

*Daniel Pagotto*  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Eng. Civil CREA/RS nº 212269