

À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PROCESSO Nº 071/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Razão Social: OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME,
Endereço: Rua Ibirama, 1083 E
Cidade/Estado: CHAPECÓ - SC
CNPJ: 21.825.532/0001-38

ITEM	DESCRIÇÃO	Total do Item	% Sobre o Total	Mês 01	Mês 02	Total
1	BOMBA SUBMERSA					
1.1	Bomba submersa trifásica 4" 5m³/hora	9.277,56	9,95%		9.277,56	9.277,56
1.2	Quadro de comado 380 V	2.200,00	2,36%		2.200,00	2.200,00
1.3	Válvula de retenção 1 1/2"	272,50	0,29%		272,50	272,50
1.4	Tubo galvanizado 1 1/2"	22.348,48	23,98%		22.348,48	22.348,48
1.5	Luva galvanizada 1 1/2"	2.681,91	2,88%		2.681,91	2.681,91
1.6	Cabo PP 1 Kv 3 x 16 mm²	17.085,58	18,33%		17.085,58	17.085,58
1.7	Tampa do poço	210,00	0,23%		210,00	210,00
1.8	Curva macho 1 1/2"	64,27	0,07%		64,27	64,27
1.9	União AC bronze 1 1/2"	79,42	0,09%		79,42	79,42
1.10	Niple duplo galv 1 1/2"	78,60	0,08%		78,60	78,60
1.11	Valvuila de retenção horizpntal 1 1/2"	272,50	0,29%		272,50	272,50
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		0,00%			
2.1	Adaptador PP PEAD r. m. 50 x 1 1/2 PN 20	110,13	0,12%	110,13		110,13
2.2	Tubo PEAD 50 3,0 PN 8	5.900,19	6,33%	5.900,19		5.900,19
2.3	Cabo PP 1 Kv 2 x 1,5 mm²	979,55	1,05%	979,55		979,55
2.4	Chave bóia elétrica	92,92	0,10%		92,92	92,92
2.5	Reservatórtio água 20.000 litros	8.041,00	8,63%	8.041,00		8.041,00
2.6	Tubo PEAD 25 X 2,0 PN10	8.400,00	9,01%	8.400,00		8.400,00
2.7	Tubo PEAD 40X2,4 PN 08	2.490,28	2,67%	2.490,28		2.490,28
2.8	Kit cavalete PVC com registro	471,04	0,51%		471,04	471,04
2.9	Hidrometro	436,42	0,47%		436,42	436,42
2.10	Base de apoios dop reservatório		0,00%			
2.10.1	Escaação manual	147,80	0,16%	147,80		147,80
2.10.2	Lastro de brita	50,49	0,05%	50,49		50,49
2.10.3	ripa madeira 2,5 x 7 cm	23,36	0,03%	23,36		23,36
2.10.4	Concreto Fck 15 -	690,80	0,74%	690,80		690,80
2.11	União de compressão PP x PEAD 50 PN 20	248,37	0,27%	248,37		248,37
2.12	Adaptador de compress PP X PEAD 40X11/4"-PN20	77,80	0,08%	77,80		77,80
2.13	UNIÃO DE compressão PP x PEAD 40 PN 20	100,00	0,11%	100,00		100,00
2.14	Adaptador de compressão PP PEAD R.M.25 x34 PN 20	228,35	0,25%	228,35		228,35

2.15	União de compressão PP PEAD 25 -PN 20	491,70	0,53%	491,70		491,70
2.16	Adaptador para reserv de água LR 50 x 1 1/2"	30,70	0,03%	30,70		30,70
2.17	Adaptador para reserv da água LR 25 x 3/4"	15,71	0,02%	15,71		15,71
2.18	Adaptador para reserv da água LR 40 x 1 1/4"	29,57	0,03%	29,57		29,57
2.19	Registro de esfera soldável c/ união 40 mm	66,20	0,07%	66,20		66,20
2.20	Registro de esfera soldável com união 25 mm	29,40	0,03%	29,40		29,40
2.21	Mão de obra de instalação de motobomba	1.492,22	1,60%		1.492,22	1.492,22
2.22	Instalação tubulação para rede de água	1.683,78	1,81%		1.683,78	1.683,78
2.23	Escavação com mini-escavadeira	6.300,00	6,76%		6.300,00	6.300,00
	TOTAL	93.198,60	100,00%	28.151,40	65.047,20	93.198,60

Chapecó, 18 de janeiro de 2021.

Rodrigo Boneti

RODRIGO BONETI
Sócio Administrador
CPF nº 038.345.099-30

Felipe Silveira Benincá

Felipe Silveira Benincá
Resp. Técnico
Engenheiro S1 133448-4 CREA/SC

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]