



PLANO DE EXECUÇÃO					
Na preparação da obra, entrar em contato com o secretário André Bagatini e o dono de obra Gustavo Jordano Pecini					
Preparar obra com segurança; Abrir chave FU 611114; Deslocar postes com LM conforme projeto.					
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusível	611114	50	6	300
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		300

☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

