

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01																																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08																																										
Parcela			%	6,03%	25,28%	10,67%	19,17%	12,95%	10,31%	7,62%	7,98%																																									
Parcela			R\$	21.555,49	90.405,09	38.145,96	68.541,85	46.329,46	36.853,54	27.242,54	28.551,42																																									
Acumulado			%	6,03%	31,31%	41,97%	61,14%	74,09%	84,40%	92,02%	100,00%																																									
Acumulado			R\$	21.555,49	111.960,58	150.106,54	218.648,39	264.977,85	301.831,40	329.073,94	357.625,36																																									

CAMPOS BORGES / RS, 22 de novembro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: MAGLIANI DULLIUS
CREA / CAU: RS 107.309