

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRASERVIÇO : REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES

VALOR DO INVESTIMENTO R\$
BDI = 24.02%

200.746,68

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31%	R\$ 627,85	100%	R\$ 627,85								
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,70%	R\$ 25.499,36	100%	25.499,36								
3	PAVIMENTAÇÃO	7,86%	R\$ 15.775,25	50%	7.887,62	50%	7.887,62						
4	FORRO	2,36%	R\$ 4.734,32	100%	4.734,32								
5	ELETRICA	10,29%	R\$ 20.649,00	50%	10.324,50	30%	6.194,70	20,00%	4.129,80				
6	PINTURA	57,37%	R\$ 115.165,01	20%	23.033,00	30%	34.549,50	50,00%	57.582,50				
7	OUTROS	9,11%	R\$ 18.294,94					100%	18.294,94				
TOTAL	SIMPLES			35,92%	R\$ 72.106,65	24,23%	R\$ 48.631,82	39,85%	80.007,24				
	ACUMULADO	100%	200.745,68	35,92%	R\$ 72.106,65	60,14%	R\$ 120.738,48	100,00%	200.745,72				

Campos Borges, 30 de março de 2021.

Elisiane Oliveira Carpes
elisiane oliveira carpes
proprietaria

Elisiane Oliveira Carpes Construções Ltda.

CNPJ: 43.502.817/0001-70

Carazinho - RS

Elisiane Oliveira Carpes Construções Ltda.

CNPJ: 43.502.817/0001-70

Carazinho - RS

Elisiane Oliveira Carpes Construções Ltda.
CNPJ: 43.502.817/0001-70
Carazinho - RS

Cicero Centenaro Borges
Cicero Centenaro Borges
cicero centenaro benedito civil
responsavel ORÇÃO
eng.civil crea 1526177