

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES	
				%	Mês 1 R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 22.100,00	100%	R\$ 22.100,00
ACUMULADO			R\$ 22.100,00	100,00%	R\$ 22.100,00

Campos Borges, 19 de dezembro de 2022.


JOÃO ODAÍR DAHMER
 CNPJ 19.381.765/0001-47