

ANEXO I
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EDITAL SEL Nº 03/2024
AVANÇAR + ILUMINA ESPORTE

Prefeitura Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
Título do Projeto: ILUMINAÇÃO PISTA DE VELOTERRA PARQUE GRAPIA / ILUMINAÇÃO PRAÇA TREZE DE ABRIL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
ETAPA	DURAÇÃO (DIAS)	PERÍODO (MÊS)																		VALOR ESTIMADO (R\$)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. INÍCIO DA REALIZAÇÃO A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA DO CONVÊNIO	10	X																		-	
2. LICITAÇÃO E PROJETO	60	X	X																	-	
3. CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO	60		X	X	X															-	
4. OBJETO 01 - 1.1 SERVIÇOS INICIAIS	30					X														R\$ 17.838,90	
5. OBJETO 01 - 1.2 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60					X	X													R\$ 20.204,68	
6. OBJETO 01 - 1.3 QUADROS DE COMANDO, ELETRODUTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	60						X	X												R\$ 7.216,18	
7. OBJETO 01 - 1.4 ATERRAMENTO	30								X											R\$ 107.711,59	
8. OBJETO 01 - 1.5 CABOS ELÉTRICOS	30								X												
9. OBJETO 01 - 1.6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30								X												
10. OBJETO 02 - 2.1 SERVIÇOS INICIAIS	30									X										R\$ 30.092,21	
11. OBJETO 02 - 2.2 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60									X	X									R\$ 29.712,93	
12. OBJETO 02 - 2.3 QUADROS DE COMANDO, ELETRODUTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	60										X	X								R\$ 4.593,41	
13. OBJETO 02 - 2.4 ATERRAMENTO	30												X							R\$ 76.760,58	
14. OBJETO 02 - 2.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30												X								
15. OBJETO 02 - 2.6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30												X								
16. CONFERÊNCIA FINAL DA OBRA	30													X							
17. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA	30													X						-	
18. INAUGURAÇÃO DA OBRA	30													X						-	
TOTAL GERAL DO CFF	390																			294.130,46	
Demonstre o planejamento para execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto.																					
Etapas: Liste todas as etapas necessárias, informando o valor estimado de cada uma																					
Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada																					
Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um X o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do convênio.																					
Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas.																					

CAMPOS BORGES/RS, 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

MAYKON SBRUZZI
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/RS AM 26612