

MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES DE CAMPOS BORGES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	DEMOLIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	0,15	485,74	485,74 100%	- 0%	- 0%	
2	REVESTIMENTO CERÂMICO	13,79	44.320,75	26.592,45 60%	17.728,30 40%	- 0%	
3	EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC	5,59	17.963,25	- 0%	8.981,63 50%	8.981,62 50%	
4	ARQUIBANCADA - CHURRASQUEIRA	16,75	53.830,52	16.149,16 30%	37.681,36 70%	- 0%	
5	ESQUADRIAS	23,06	74.105,22	14.821,04 20%	22.231,57 30%	37.052,61 50%	
6	GRANITOS E PIAS	6,93	22.257,04	- 0%	22.257,04 100%	- 0%	
7	PROTEÇÃO LATERAL QUADRA	12,22	39.287,13	- 0%	14.801,55 100%	39.287,13 100%	
8	CABINE DE TRANSMISSÃO	4,61	14.801,55	- 0%	14.801,55 100%	- 0%	
9	Elétrica	0,89	2.848,32	- 0%	0% 0%	2.848,32 100%	
10	Pintura	7,73	24.837,90	- 0%	12.418,95 50%	12.418,95 50%	
11	Calha	1,40	4.495,18	- 0%	4.495,18 100%	- 0%	
12	Calçada	4,69	15.085,30	- 0%	0% 0%	15.085,30 100%	
13	Limpeza	2,19	7.072,08	- 0%	0% 0%	7.072,08 100%	
FINANCEIRO SIMPLES				321.389,98	58.048,39 18,06%	140.595,58 43,75%	122.746,01 38,19%
FINANCEIRO ACUMULADO					58.048,39 18,06%	198.643,97 61,81%	321.389,98 100,00%
FÍSICO SIMPLES							
FÍSICO ACUMULADO							

49.600.085/0001-38

VAI NA FE
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Christian Zancon Bonato
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4