

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA	ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMPOS BORGES 2026		R\$	%	R\$	%	
CAPÍTULO	DISCRIMINAÇÃO	INDIVIDUAL COM B.D.I.	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL COM B.D.I.
1	PISO NA COPA	R\$ 1.951,22	R\$ 1.951,22	100%	R\$ -	0%	R\$ 1.951,22
							R\$ -
2	PIA NA COPA	R\$ 2.646,09	R\$ 2.646,09	100%	R\$ -	0%	R\$ 2.646,09
							R\$ -
							R\$ -
4	PINTURA DA QUADRA	R\$ 21.907,29	R\$ 10.000,00	46%	R\$ 11.907,29	54%	R\$ 21.907,29
							R\$ -
TOTAL (R\$)		R\$ 26.504,60	R\$ 14.597,31	55%	R\$ 11.907,29	45%	R\$ 26.504,60

Campos Borges, fevereiro de 2026.

Magliani Dullius

Engenheira Civil CREA RS 107310