

**TABELA DE CRONOGRAMA DO PROJETO DA REDE E
SUBESTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS -
MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES – RS.**

CAMPOS BORGES – RS

15 DE MAIO DE 2022.

AD. 

1. TABELA DE CRONOGRAMA


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
EMPREENDIMANTO: Projeto de Rede e Subestação do Parque de Exposições						VALOR TOTAL R\$	R\$ 179.226,70
Razão Social: JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA Nome Fantasia: CB SOLAR & ENERGIA CNPJ: 31.304.628/0001-04 I.E.: 256/0005977 I.M.: 636							
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	1-Mês			
				ETAPA 1		ETAPA 2	
				%	R\$	%	R\$
1	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA	35,93%	R\$ 60.721,62	100,00%	R\$ 60.721,62	100,00%	R\$ 0,00
2	REDE DE BT COM CX. DE FORÇA E ILUMINAÇÃO	46,17%	R\$ 89.492,04	50,00%	R\$ 44.746,02	100,00%	R\$ 44.746,02
3	ILUMINAÇÃO CANCHA DE LAÇO	17,88%	R\$ 29.013,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.013,04
TOTAL	ACUMULADO	100%	R\$ 179.226,70	50,00%	R\$ 105.467,64	50,00%	R\$ 73.759,06
	SIMPLES	100%	R\$ 179.226,70	50,00%	R\$ 105.467,64	100,00%	R\$ 179.226,70
Campos Borges/RS, 29 de Novembro de 2021.				Obs: Após a emissão da Ordem Inicial de Serviços deve ser dado um prazo de até 30 dias para o início das obras, tempo necessário para a fabricação da estrutura pré-moldada.			
JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA Município de Campos Borges CNPJ: 31.304.628/0001-04				 Maykon Sbruzzi Engº Eletricista - CREA/RS - AM26612			

Tabela de Cronograma 1.

Campos Borges-RS, 29 de Novembro de 2021.

CB SOLAR & ENERGIA
JMFV COMÉRCIO DE PLACAS SOLARES LTDA.
CNPJ: 31.304.628/0001-04 - I.E.: 256/0005977
Rua Padre Juliano Noal, 55 - Sala 4
Centro - CEP 99435-000
CAMPOS BORGES - RS


JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA
CNPJ: 31.304.628/0001-04

AD.