

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CIMAU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAIENTRO CULTURAL

AGENTE EXECUTOR: CIMAU

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Rua Piratini esq, Rua Zelindo Paloschi, Lote Urbano nº 10, Quadra nº 135, Rodeio Bonito/RS

TIPO DE SERVIÇO: Construção de um prédio destinado a eventos, atividades e depósito do consórcio.

Área Pav. Térreo = 262,00 m²

Área Pav. Superior = 262,00 m²

Área Pav. Reservatório/Casa Máq. = 33,55 m²

Área de construção = 557,55 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR SERVIÇOS R\$	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INFRAESTRUTURA	1,00	13.698,32	100,00	13.698,32	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	10,16	139.452,44	100,00	139.452,44	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	31,24	428.786,57	60,00	257.271,94	30,00	128.635,97	10,00	42.878,66	-	-
4	COBERTURA	7,07	97.014,77	-	-	60,00	58.208,86	40,00	38.805,91	-	-
5	PAREDES EM GERAL	7,94	109.030,59	40,00	43.612,24	40,00	43.612,24	20,00	21.806,12	-	-
6	PAVIMENTAÇÕES	9,79	134.445,00	-	-	30,00	40.333,50	40,00	53.778,00	30,00	40.333,50
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,40	19.232,78	-	-	10,00	1.923,28	30,00	5.769,83	60,00	11.539,67
8	REVESTIMENTO/PINTURA	15,22	208.928,75	-	-	-	-	30,00	62.678,63	70,00	146.250,13
9	ESQUADRIAS	10,88	149.325,13	-	-	-	-	-	-	100,00	149.325,13
10	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	4,41	60.515,42	-	-	-	-	50,00	30.257,71	50,00	30.257,71
11	DIVERSOS	0,89	12.204,63	20,00	2.440,93	20,00	2.440,93	20,00	2.440,93	40,00	4.881,85
TOTAL R\$ Simples		100,00	1.372.634,40	33,26	456.475,86	20,05	275.154,77	18,83	258.415,78	27,87	382.587,99
TOTAL R\$ Acumulado		100,00	1.372.634,40	33,26	456.475,86	53,30	731.630,64	72,13	990.046,42	100,00	1.372.634,40

Rodeio Bonito (RS), 09 de junho de 2022

Raí Garbin

2PIR Engenharia Ltda

CNPJ: 43 355 547/0001-12

Raí Garbin-Sócio/Engº. Civil

