



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO	REFORMA CASA DA CRIANÇA	REFORMA CASA DA CRIANÇA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA CASA DA CRIANÇA	290.574,24	% Período:	62,25%	30,12%	6,39%	1,24%								
1.1.	TROCA DE ESQUADRIAS	87.533,86	% Período:		100,00%										
1.2.	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TELHAD	3.589,20	% Período:				100,00%								
1.3.	PISOS E DRENAGEM	48.427,06	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDES E MURROS	15.699,13	% Período:			100,00%									
1.5.	CORRIMÕES E GRADES - PINTURA	2.857,22	% Período:			100,00%									
1.6.	READEQUAÇÃO DA FACHADA PRINCIP	61.486,40	% Período:	100,00%											
1.7.	MURRO DE ARRIMO	70.981,37	% Período:	100,00%					100,00%						
Total: R\$ 290.574,24			%:	62,25%	30,12%	6,39%	1,24%								
Período:	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	180.894,83		87.533,86	18.556,35	3.589,20									
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:	180.894,83		87.533,86	18.556,35	3.589,20									
Acumulado:	%:			62,25%	92,38%	98,76%	100,00%								
	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	180.894,83		268.428,69	286.985,04	290.574,24									
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:	180.894,83		268.428,69	286.985,04	290.574,24									
Administração Local:															

RODEIO BONITO/RS

Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VIVIANE CARBONI TAFFAREL LUCAS

CREA/CAU: 247947

ART/RRT: 0