



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ITEM		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		RS		RS	(%)	RS	(%)	RS	(%)
1.	RUA FLAVIO SCHMIDT	79.715,86		79.715,86	100,00%				
2.	RUA GUILHERME EDUARDO FETI	59.291,60		59.291,60	100,00%				
3.	RUA MAXIMINO PEDROTTI	45.617,71				45.617,71	100,00%		
4.	RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA	80.458,19				80.458,19	100%		
5.	RUA ALFREDO LUTZ	83.017,37						83.017,37	100,00%
TOTAL		348.100,72		139.007,46		126.075,90		83.017,37	

Ernestina, 02 de abril de 2025.

*Mariana Knoff Vargas*

Mariana Knoff Vargas  
Engenheira Civil  
CREA RS 254.886

Mariana Knoff Vargas Goedel  
Engenheira Civil - CREA/RS 254.886  
Setor de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Ernestina/RS

*Olaf doão Boehm*

Olaf doão Boehm  
Prefeito Municipal

RUA JULIO DOS SANTOS, 2021 - CENTRO - CEP 99140-000 - ERNESTINA - RS  
CNPJ 92.406.180/0001-24

