

OBRAS: Pavimentação de Vias Urbanas em Piso Intertravado e Paralelepipedo

Município: Ernestina/RS

Cronograma Físico/Financeiro



| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 MÊS | 2 MÊS |
|------|------------------------|-----------------------|---------|------------|------------|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO | 205.957,00 | 100,00% | 102.978,50 | 102.978,50 |
| | Valores totais | R\$ 205.957,00 | 100,00% | 102.978,50 | 102.978,50 |

Ernestina, 06 de junho de 2024

Michelli Goedel
CREA RS243.027

Suplente Cívica - CREA/RS-243.027
Cívica do Externo
Município de Ernestina - RS

Renato Becker
Prefeito Municipal
Becker
Município de Ernestina - RS