

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PARALELEPÍPEDO



Prefeitura
Municipal

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo
Data de preço: março/2020 com desone

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	PAVIMENTAÇÃO	337.329,50	100%	30%	20%	20%	30%
				101.198,85	67.465,90	67.465,90	101.198,85
Valores totais		337.329,50	100,00%	101.198,85	67.465,90	67.465,90	101.198,85

Mayllu Berriah Bispo
Eng° Civil CREA/R 231.048
Serafini Engenharia - CNPJ 23.918.029/0001-52

Cibele Serafini
Eng° Civil CREA/RS 183.912
Serafini Engenharia - CNPJ 23.918.029/0001-52