

Obra: Estrutura para Varanda		MUNICÍPIO DE			
Município: Ernestina/RS		ERNESTINA		ERNESTINA PARA TODOS	
Cronograma Físico/Financeiro		ERNESTINA PARA TODOS		SISTEMA 2017/2018	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	
1	FUNDAÇÃO	7.529,15	19,09%	100%	7.529,15
2	ESTRUTURA	31.903,94	80,91%	100%	31.903,94
Valores totais		39.433,09	100,00%	39.433,09	


Renato Becker
Prefeito Municipal
Ernestina - RS


Micheli Goedel
Engenheira Civil - CREMER 243.027
CREA RS 243.027
Prefeitura Municipal de Ernestina - RS