

Obra: Estrutura para Quadra na Escola Municipal João Alfredo Sachser

Município: Ernestina/RS

**Cronograma Físico/Financeiro**



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS
1	PISO	23.717,50	100,00%	100%
				23.717,50
Valores totais		23.717,50	100,00%	23.717,50

---

Micheli Goedel  
CREA RS 243.027