

Obra: Estrutura para 3 reservatórios de 15.000 litros

Município: Ernestina/RS

Cronograma Físico/Financeiro



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.378,87	3,92%	100%
				2.378,87
2	FUNDAÇÃO	22.485,05	37,06%	100%
				22.485,05
3	ESTRUTURA	35.807,22	59,02%	100%
				35.807,22
Valores totais		R\$ 60.671,14	100,00%	60.671,13

Micheli Goedel
CREA RS 243.027