



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2024

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, e **TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, ambos qualificados no contrato nº 124/2024, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Acrescer as seguintes quantidades e valores, conforme tabela anexa ao protocolo nº 140584/2024:

- 1) Itens não previstos na planilha orçamentária, executados por solicitação da administração municipal:**

tem	Discriminação	unidade	quantidade	preço unitário (R\$)	valor total (R\$)
.1.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO TRANSPORTE DA EMULSÃO (REFAP-ESPUMOSO)	2	1,40	,22	33,31
.1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	3	,14	466,58	071,64
.1.3.3	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30%	3	,38	,80	7,34
.1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	61,40	,97	79,36
.1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30	3xKM	9,68	,17	04,93



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

	KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					
.2.1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR AMARELA - LOMBADA	2	0,70	8,36	2	87,05
.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO TRANSPORTE DA EMULSÃO (REFAP-ESPUMOSO)	2	10,88	,22	3	57,03
.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	3	1,09	466,58	1	6264,37
.1.3	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30%	3	4,42	,80	8	26,90
.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	32,60	,97	2	284,82
.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	40,38	,17	1	81,24
.2.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREAS ESPECIAIS - COR AMARELA - LOMBADA	2	5,44	8,36	2	572,28
Total						R\$ 27.310,27

Concluindo: O valor total dos serviços adicionais executados é de **R\$ 27.310,27** (vinte e sete mil, trezentos e dez reais e vinte e sete centavos).

2) Itens previstos na planilha orçamentária, executados em quantidade maior que a prevista:

tem	Discriminação	nidade	uantidade	reço unitário (R\$)	alor total (R\$)



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

.2.1	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	2	40,10	,12	3	49,11
.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO TRANSPORTE DA EMULSÃO (REFAP-ESPUMOSO)	2	09,20	,22	3	51,62
.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM COM BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	3	,82	180,02	1	507,68
.2.4	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	3	,82	0,85	1	1,45
.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	14,70	,97	2	40,66
.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	3,74	,17	1	4,58
.2.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUINDO TRANSPORTE DA EMULSÃO (REFAP-ESPUMOSO)	2	40,10	,22	3	73,12
.2.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	3	,86	466,58	1	1527,32
.2.9	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	3	,86	0,85	1	5,28
.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	35,89	,97	2	00,59
.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3xKM	31,08	,17	1	53,36
.2.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, INCLUSIVE SUPORTE	NID		71,54	5	143,08



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

METÁLICO				
Total				R\$ 20.447,85

Concluindo: O valor total dos serviços adicionais executados é de **R\$ 20.447,85** (vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

CONCLUSÃO:

Após vistoria realizada na obra e consulta aos documentos referentes à sua contratação, podemos concluir o que segue:

1. Entendemos como procedente o valor total dos serviços adicionais executados de **R\$ 47.758,12** (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), referente à necessidade de aumentar a área de pavimentação devido ao entroncamento de encontro à Avenida Duque de Caxias, que não estava previsto em projeto, corrigir irregularidades na Rua Pedro Bambini e a instalação de lombadas.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Espumoso, RS, 18 de outubro de 2024.

DOUGLAS FONTANA
Contratante

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada