



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2024

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, e **LAYOUT REFORMAS LTDA**, ambos qualificados no contrato nº 110/2024, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Acrescer as seguintes quantidades e valores, conforme tabela anexa ao protocolo nº 140999/2024: Sendo o valor total dos serviços adicionais executados de **R\$ 30.762,83** (trinta mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

CONCLUSÃO:

Após vistoria realizada na obra e consulta aos documentos referentes à sua contratação, podemos concluir o que segue:

1. Entendemos como procedente o valor total dos serviços adicionais executados de **R\$ 30.762,83** (trinta mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), referente eletrodutos, cabos e caixas e execução de mureta para quadro de distribuição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Espumoso, RS, 20 de dezembro de 2024.

DOUGLAS FONTANA
Contratante

LAYOUT REFORMAS LTDA
Contratada