



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2024

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**, e **VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA**, ambos já qualificados no contrato acima referido, com fundamento no art. 124, inc. I, alínea "b", da Lei nº 14.133/21, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes, de comum acordo, para restabelecer a relação inicialmente pactuada, em conformidade com o parecer técnico apresentado pelo engenheiro civil do Município, resolvem acrescentar e substituir itens para a melhor adequação da execução do projeto, conforme segue:

1. Justificativas

- a) Para adequar o acesso aos banheiros, os quais não estavam previstos pavimentação na planilha orçamentária e projeto licitado, solicitamos a adição da área de acesso destes, e também a substituição da lona prevista na concha acústica devido à dificuldade da empreiteira encontrar um fornecedor que trabalhe com lona tensionada e também de não haver projeto desta lona, também pela substituição da rede aérea que alimenta o poço de água municipal próximo ao Complexo, por enterrada, aproveitando os eletrodutos existentes da iluminação, sendo adicionado somente os cabos, solicito que seja aditivado na planilha orçamentária os seguintes serviços, totalizando o valor de **R\$ 61.644,42:**
(...)
- b) Também, em substituição da lona da concha acústica, que seja suprimido o seguinte serviço, totalizando o valor de **R\$ 81.137,04:**

a) Fica acrescido o valor de **R\$ 61.644,42** (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme descrito no quadro abaixo:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1.0.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	49,16	3,01	147,97
1.1.0.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	33,75	51,46	1.736,77
1.1.0.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	49,16	87,26	4.289,70
NOVO	LONA BLACKOUT COM 188 M2 – FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1	54.482,78	54.482,78
NOVO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	12,34	987,20

b) Fica suprimido o valor de **R\$ 81.137,04 (oitenta e um mil, cento e trinta e sete reais e quatro centavos)**, referente a supressão da lona da concha acústica, conforme descritos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
3.1.0.17.	COBERTURA COM LONAS TENSIONADAS, CONSTITUÍDA POR MEMBRANAS SINTÉTICAS DE PVC SOBRE TRAMA DE POLIÉSTER	M2	188	431,58	81.137,04

CLÁUSULA SEGUNDA



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

As alterações realizadas através do presente termo aditivo reduzem o valor de R\$ 19.492,62 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) ao contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do termo originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

GERSON LOPES
RODRIGUES

MACHADO:08522839972

Assinado de forma digital por
GERSON LOPES RODRIGUES
MACHADO:08522839972
Dados: 2025.09.17 15:36:48 -03'00'

Espumoso, RS, 17/09/2025.

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS

Contratante

VAI NA FE
CONSTRUCOES
LTDA:49600085000138

Assinado de forma digital por VAI
NA FE CONSTRUCOES
LTDA:49600085000138
Dados: 2025.09.17 15:56:10 -03'00'

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA

Contratado

