



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 252/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2025

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, e CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**, ambos já qualificados no contrato acima referido, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo aditivo tem por objetivo a adição do percentual de 18,0569% ao contrato n.º 252/2025.

Valor solicitado adicionalmente: R\$ 51.678,85, correspondente a 18,0569% do valor total contratado. Conforme tabela:

ADITIVO – MADEIRAS REFORÇO PALCO E PILARETES/AJUSTES NOS GUARDA-CORPOS					51.678,85
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	224,00	39,16	8.771,84
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA	M	475,00	15,31	7.272,25
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,72	109,24	78,65
96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,20	114,17	1.849,55
96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CO-ROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,18	256,95	46,25
PME-07	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,08	864,65	933,82
103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,92	151,57	1.352,00
PME-08	BENGALA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA H=1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	250,10	4.501,80
PME-09	GRADIL DE PROTEÇÃO EM TUBOS H=1,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	874,23	16.610,37
99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	6,85	114,80	786,38
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	339,00	4,51	1.528,89
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	339,00	16,80	5.695,20
10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	34,25	39,18	1.341,92
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	24,50	37,14	909,93
TOTAL					R\$ 51.678,85

CLÁUSULA SEGUNDA:



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

A despesa decorrente deste aditivo será suportada pela seguinte dotação orçamentária:

**REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMINDIO
BERTANI PROPOSTA 028942/2025 – 1202**
821 – 4490.51.00.00.00.1500.0001 – OBRAS E
INSTALAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do termo originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Espumoso, RS, 01/10/2026.

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS
Contratante

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO

LTDA:03145493000146

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Dados: 2026.10.05 10:08:53
+03'00'

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratado



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 252/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2025

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, e CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**, ambos já qualificados no contrato acima referido, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo aditivo tem por objetivo a supressão do percentual de 16,3852% ao contrato n.º 252/2025.

Valor solicitado na supressão: R\$ 46.894,56, correspondente a 16,3852% do valor total contratado inicial. Conforme tabela:

SUPRESSÃO DE SERVIÇOS							46.894,56
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.1.4.1.	SINAPI	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	84,00	86,30	7.249,20
1.2.1.10	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,25	589,86	5.456,21
1.2.2.10	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10,33	589,86	6.093,25



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

1.3.0.10	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	33,70	589,86	19.878,28
1.4.0.10	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	4,00	589,86	2.359,44
1.1.3.1.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,65	151,57	5.858,18
TOTAL							R\$ 46.894,56

CLÁUSULA SEGUNDA:

A despesa decorrente deste aditivo será suportada pela seguinte dotação orçamentária:

REFORMA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO ARMINDIO
BERTANI PROPOSTA 028942/2025 – 1202
821 – 4490.51.00.00.00.1500.0001 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA

Levando em consideração o acréscimo realizado no 1º termo aditivo ao Contrato nº 252/2025, sendo o valor do aditivo de R\$ 51.678,85 e o valor correspondente à supressão de serviços de R\$ 46.894,56. Dessa forma, o valor a ser pago do aditivo contratual corresponde a R\$ 4.784,29, conforme especificado no Parecer Técnico emitido pelo Arquiteto Acácio Dolci Rosalen – Coordenador do Departamento de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA




**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do termo originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Espumoso, RS, 01/10/2026.


MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS
Contratante

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:03145493000146

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Dados: 2026.10.05 10:07:45
-03'00'

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratado