



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2023

Que fazem entre si, o **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS**, e **CONSTRUTORA DEL RIOJO S.A.**, ambos qualificados no contrato nº 124/2023, pelo qual resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo aditivo tem por objetivo adicionar os serviços executados e com quantidades maiores do que as previstas, conforme tabela abaixo e protocolo nº 135168/2023.

1) Itens da planilha orçamentária, executados com quantidades maiores do que as previstas na contratação da obra:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unitário	Pr. Total
2.1.5	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA EM CONCRETO BETUMINOSO USIN. QUENTE - CBUQ	M3	14,00	1.378,17	19.294,38
2.1.6	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3XKM	14,00	10,65	149,10
2.1.7	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM	M3XKM	420,00	2,94	1.234,80
2.1.8	TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE	TXKM	980,00	1,16	1.136,80
2.3.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	93,00	25,47	2.368,71
2.3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA	M3XKM	162,75	3,17	515,92
2.3.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	M3	32,55	5,66	184,23
2.3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUP.	M3	32,55	8,45	275,05
2.3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	32,55	1,91	62,17
2.3.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	93,00	3,01	279,13
2.3.7	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	18,60	149,06	2.772,52
2.3.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME	M3	18,60	8,45	157,17
2.3.9	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 30 KM	M3XKM	558,00	2,94	1.640,52
2.3.10	TRANSPORTE DE MACADAME - EXCEDENTE	M3XKM	409,20	1,16	474,67
2.3.11	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSP. (E= 15CM)	M3	13,95	180,42	2.516,86
2.3.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	M3	13,95	8,45	117,88
2.3.13	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM	M3XKM	418,50	2,94	1.230,39
2.3.14	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - EXCEDENTE	M3XKM	306,90	1,16	356,00
2.3.15	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	93,00	10,57	983,01
2.3.16	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 30 KM - BDI DIFE-RENCIADO	TXKM	3,35	1,66	5,56
2.3.17	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - EXCEDENTE - BDI DIFERENCIADO	TXKM	28,68	0,64	18,36
Valor total dos serviços extras executados				R\$	35.774,02



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato originário.

E por estarem justas e acordes, as partes assinam o presente aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Espumoso, RS, 05 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br GEOVANE GABRIEL SCHMAINSKI
Data: 05/06/2023 15:24:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOUGLAS FONTANA
Contratante

CONSTRUTORA DEL RIJO S.A
Contratada