

RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ
PONTÃO DOS MANECOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



| Obra: RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | | | | | | | | | | | |
| Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO | | | | | | | | | | | |
| Local: Localidade Pontão dos Manecos - Coordenadas: 28° 50' 06" S - 52° 44' 38" O | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | Mês 5 | % | Mês 6 | % | Mês 7 | % | Mês 8 | % | TOTAL | % |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 169.704,28 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 169.704,28 | 10,60% |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 85.595,07 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 85.595,07 | 5,35% |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA | R\$ 88.742,46 | 20,00% | R\$ 266.227,38 | 60,00% | R\$ 88.742,46 | 20,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 443.712,30 | 27,72% |
| 4.0 | MESOESTRUTURA | R\$ - | 0,00% | R\$ 64.072,67 | 50,00% | R\$ 64.072,67 | 50,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 128.145,34 | 8,01% |
| 5.0 | SUPERESTRUTURA | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 209.653,07 | 50,00% | R\$ 209.653,07 | 50,00% | R\$ 419.306,14 | 26,20% |
| 6.0 | ATERROS | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 35.404,20 | 10,00% | R\$ 318.637,80 | 90,00% | R\$ 354.042,00 | 22,12% |
| | TOTAL ETAPA | R\$ 344.041,81 | 21,50% | R\$ 330.300,05 | 20,64% | R\$ 397.872,40 | 24,86% | R\$ 528.290,87 | 33,01% | R\$ 1.600.505,13 | 100,00% |
| | TOTAL ORÇAMENTO | R\$ 344.041,81 | 21,50% | R\$ 674.341,86 | 42,13% | R\$ 1.072.214,26 | 66,99% | R\$ 1.600.505,13 | 100,00% | R\$ 1.600.505,13 | 100,00% |

Espumoso, 30 de junho de 2017.


Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RS 54.411-D

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411