

RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO
PONTÃO DOS CAVALLI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra: RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO - GALERIA PRÉ-MOLDADA 2,00x2,00x8,75m							
Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC							
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO							
Local: Reconstrução de Bueiro na localidade Pontão dos Cavalli - Espumoso / RS. Coordenadas: Latitude: 28° 49' 24" S - Longitude: 52°51' 50" O							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	Mês 2	%	Mês 3	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.912,93	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.912,93	20,03%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.266,82	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.266,82	3,52%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.476,97	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.476,97	13,15%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 8.162,97	20,00%	R\$ 32.651,88	80,00%	R\$ 40.814,85	63,31%
	TOTAL ETAPA	R\$ 31.819,69	49,35%	R\$ 32.651,88	50,65%	R\$ 64.471,57	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 31.819,69	49,35%	R\$ 64.471,57	100,00%	R\$ 64.471,57	100,00%

Espumoso, 30 de junho de 2017.



Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil
CREA/RN 54413/D

Gerson L. Cecchele

Engenheiro Civil CREA/RS 054411