



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Vinte e Cinco dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezoito, no endereço sito a PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, cidade de ESPUMOSO, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Concorrência nº 2/2018, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte e Cinco dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezoito.

As empresas participantes foram as seguintes:

| Nome da Empresa | Representante |
|---|-------------------------|
| CIMENTOTUBO SERVIÇOS LTDA. | ENRIQUE LODI |
| CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | CHRISTIAN ZANCAN BONAFÉ |
| F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA. | FABRICIO SIGNOR |
| L&D CONSTRUTORA LTDA | OLI CARLOS BRITO |

Em virtude da queda de energia ocorrida no município de Espumoso,RS os representantes das empresas rubricaram os envelopes e não se fizeram presentes na sessão.

Procedeu-se então, a abertura dos invólucros contendo a documentação de habilitação, os quais foram examinados e rubricados pelos presentes e integrados ao processo da licitação.

A empresa F.F CONSTRUTORA SIGNOR LTDA, CNPJ 008931690001-25, foi inabilitada por falta de registro dos atestados de capacidade técnica no órgão competente conforme item 3.4, alínea e do edital e item 3.5, alínea a.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

| Empresa: CIMENTOTUBO SERVIÇOS LTDA. - 87480 | | | | | |
|--|------------|-------|--|---------------|-------------------|
| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE OBRA | 6.747,46000 | 6.747,46 |
| 2 | 1,00 | M3 | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA 1ª ETAPA | 4.996,00000 | 4.996,00 |
| 3 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.432,20000 | 1.432,20 |
| 4 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA | 131.951,06000 | 131.951,06 |
| 5 | 1,00 | M2 | ALAMBRADO | 73.179,35000 | 73.179,35 |
| 6 | 1,00 | UN | DEMARCAÇÃO E ACESSÓRIOS | 12.868,73000 | 12.868,73 |
| 7 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 248,57000 | 248,57 |
| 8 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 13.539,15000 | 13.539,15 |
| 9 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 135,66000 | 135,66 |
| 10 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 7.994,44000 | 7.994,44 |
| 11 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 74,58000 | 74,58 |
| 12 | 1,00 | M | LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO | 827,83000 | 827,83 |
| 13 | 1,00 | M2 | PLANTIO DE GRAMA | 3.766,88000 | 3.766,88 |
| 14 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETAPA 1 | 5.005,60000 | 5.005,60 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 262.767,51 |

| Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 | | | | | |
|---|------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE OBRA | 6.261,67000 | 6.261,67 |
| 2 | 1,00 | M3 | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO | 4.637,75000 | 4.637,75 |

"Sentinela do Progresso."



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 3 | 1,00 | M2 | DA 1ª ETAPA MOVIMENTO DE TERRA | 1.330,56000 | 1.330,56 |
| 4 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA | 122.451,17000 | 122.451,17 |
| 5 | 1,00 | M2 | ALAMBRADO | 67.911,00000 | 67.911,00 |
| 6 | 1,00 | UN | DEMARCAÇÃO E ACESSÓRIOS | 11.941,25000 | 11.941,25 |
| 7 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 230,93000 | 230,93 |
| 8 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 12.564,16000 | 12.564,16 |
| 9 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 126,03000 | 126,03 |
| 10 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 7.418,73000 | 7.418,73 |
| 11 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 69,35000 | 69,35 |
| 12 | 1,00 | M | LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO | 768,23000 | 768,23 |
| 13 | 1,00 | M2 | PLANTIO DE GRAMA | 3.503,90000 | 3.503,90 |
| 14 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETAPA 1 | 4.645,20000 | 4.645,20 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 243.859,93 |

Empresa: L&D CONSTRUTORA LTDA - 80259

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------------------------|------------|-------|---|---------------|-------------------|
| 1 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE OBRA | 6.747,46000 | 6.747,46 |
| 2 | 1,00 | M3 | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA 1ª ETAPA | 4.996,00000 | 4.996,00 |
| 3 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.432,20000 | 1.432,20 |
| 4 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA | 129.714,98000 | 129.714,98 |
| 5 | 1,00 | M2 | ALAMBRADO | 73.179,35000 | 73.179,35 |
| 6 | 1,00 | UN | DEMARCAÇÃO E ACESSÓRIOS | 12.868,73000 | 12.868,73 |
| 7 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 248,57000 | 248,57 |
| 8 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 13.539,15000 | 13.539,15 |
| 9 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 135,66000 | 135,66 |
| 10 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 7.994,44000 | 7.994,44 |
| 11 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 74,58000 | 74,58 |
| 12 | 1,00 | M | LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO | 827,83000 | 827,83 |
| 13 | 1,00 | M2 | PLANTIO DE GRAMA | 3.766,88000 | 3.766,88 |
| 14 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETAPA 1 | 5.005,60000 | 5.005,60 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 260.531,43 |

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477

| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------|-------|---|---------------|-------------|
| 1 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE OBRA | 6.261,67000 | 6.261,67 |
| 2 | 1,00 | M3 | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA 1ª ETAPA | 4.637,75000 | 4.637,75 |
| 3 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.330,56000 | 1.330,56 |
| 4 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA | 122.451,17000 | 122.451,17 |
| 5 | 1,00 | M2 | ALAMBRADO | 67.911,00000 | 67.911,00 |

"Sentinela do Progresso."



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------------|------------|-------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 6 | 1,00 | UN | DEMARCAÇÃO E ACESSÓRIOS | 11.941,25000 | 11.941,25 |
| 7 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 230,93000 | 230,93 |
| 8 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 12.564,16000 | 12.564,16 |
| 9 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 126,03000 | 126,03 |
| 10 | 1,00 | M2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO | 7.418,73000 | 7.418,73 |
| 11 | 1,00 | M2 | MOVIMENTO DE TERRA | 69,35000 | 69,35 |
| 12 | 1,00 | M | LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO | 768,23000 | 768,23 |
| 13 | 1,00 | M2 | PLANTIO DE GRAMA | 3.503,90000 | 3.503,90 |
| 14 | 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETAPA 1 | 4.645,20000 | 4.645,20 |
| Total dos Produtos | | | | | 243.859,93 |

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE
Carlos Vilmar de Brum

MEMBRO
Daniel Soletti da Silva

MEMBRO
Dionara Pastório da Silva