

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Ponte	Descrição	Total Previsto	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	TOTAL
1	Comunidade Santo Inácio, Município de Espumoso/RS, Localização conforme Plano de Trabalho: 28°51'55"S 52°54'48"O	R\$ 463.496,69	18,40%	43,90%	37,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 85.280,28	R\$ 203.455,68	R\$ 174.760,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Comunidade Santo Inacio, Município de Espumoso/RS, Localização conforme Plano de Trabalho: 28°51'55"S 52°54'39"O	R\$ 475.893,71	18,06%	45,21%	36,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 85.963,26	R\$ 215.169,72	R\$ 174.760,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Comunidade Pontão dos Manecos, Município de Espumoso/RS, Localização conforme Plano de Trabalho: 28°51'45"S 52°44'46"O	R\$ 972.474,34	0,00%	0,00%	0,00%	21,42%	28,21%	28,16%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.259,76	R\$ 274.290,04	R\$ 273.852,88	R\$ 216.071,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Comunidade de Campininhas, Espumoso/RS, Localização conforme Plano de Trabalho: 28°57'40"S 52°52'52"O	R\$ 473.188,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,14%	43,59%	34,27%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.780,64	R\$ 206.252,97	R\$ 162.154,45	R\$ -
5	Comunidade Serra dos Engenheiros, Espumoso/RS, Localização conforme Plano de Trabalho: 28°56'19"S 52°54'22"O	R\$ 401.801,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,89%	41,36%	38,75%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.919,42	R\$ 166.173,98	R\$ 155.708,10	R\$ -
6	Comunidade Vila Borão/RS, Espumoso/RS, Localização conforme Plano de Trabalho: 28°50'24"S 52°43'03"O	R\$ 1.361.365,55	0,00%	0,00%	0,00%	15,80%	28,09%	33,27%	22,85%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.122,90	R\$ 382.361,22	R\$ 452.869,05	R\$ 311.012,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 4.148.219,85</b>	4,13%	10,09%	8,43%	10,21%	15,83%	17,52%	12,71%	4,45%	8,98%	7,66%	100,00%
			R\$ 171.243,55	R\$ 418.625,40	R\$ 349.521,45	R\$ 423.382,66	R\$ 656.651,26	R\$ 726.721,93	R\$ 527.084,04	R\$ 184.700,06	R\$ 372.426,95	R\$ 317.862,55	R\$ 4.148.219,84