



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data: 10/06/2026 10:40:51
Processo: 1685/2026
Leonardo Barbosa de Souza AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO Mat.: 2083 Portaria n.º 398/2024 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: ELENILTO TARIGA LTDA

CPF/CNPJ: 26.589.865/0001-29

Telefone: (54) 9949-2812

E-Mail: marcioescritorio@yahoo.com.br

Endereço: RUA TIRADENTES

Bairro: BOTUCARAI

Cidade: SOLEDADE

CCP: 94411

Identidade:

Celular: (54) 9949-2812

Número: 0

CEP: 99.300-000

Estado: RS

Setor Destino:

Assunto: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Descrição do Assunto:

Solicita-se reequilíbrio, conforme documentos em anexo

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 10 de junho de 2026

ELENILTO TARIGA LTDA
26.589.865/0001-29

Endereço Online:

Código de Verificação: F4FR-V8TA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	
Data: 10/06/2026	Processo: 1685/2026
PROTOCOLO	

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

Eu, Elenilto Tariga, portador da Carteira de Identidade nº 5065066317 e do CPF nº 616.785.620-68 neste ato representando a empresa **ELENILTO TARIGA LTDA**, com sede na Rua Tiradentes, 431, Pavilhão 01, Botucarai em Soledade/RS, inscrita no CNPJ nº 26.589.865/0001-29, vem através deste, solicitar **REEQUILIBRIO FINANCEIRO**, para conclusão da obra Pavimentação da via principal da Comunidade de Pontão do Butiá, conforme contrato nº 127/2025, ref. Concorrência Eletrônica nº 001/2025 junto a Prefeitura Municipal de Espumoso/RS, assinado em 01/08/2025, motivo devido aumento de materiais de construção como areia, cimento do Início da obra, até agora, conforme cálculos pelo sinapi apresentado pelo engenheiro Sr. André Luis Fornari Grando, responsável técnico da empresa acima qualificada e também as notas apresentadas em anexo comprovando o aumento, diante disso, vem solicitar o reequilíbrio financeiro para conclusão da obra em andamento.

Nestes termos,
pede deferimento.

Soledade/RS, 08 de junho de 2026.

**ELENILTO TARIGA
LTDA:26589865000129**

Assinado digitalmente por ELENILTO TARIGA LTDA:26589865000129
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Soledade, OU=Certificado Digital,
OU=09461647000195, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, CN=ELENILTO TARIGA LTDA:26589865000129
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.08 15:04:38-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.3.0

ELENILTO TARIGA LTDA

CNPJ: 26.589.865/0001-29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

+3,35%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Paver			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação na Comunidade de Pontão do Butiá	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação na Comunidade de Pontão do Butiá									582.144,55	
1.			Pavimentação Escola Até Cemitério						314.208,53	
1.1.			Serviços Preliminares							
1.1.1.	Composição	PME-04	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			BDI 1			RA
1.2.			Drenagem							
-	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	9,77	BDI 1	12,80	-	RA
-	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	329,06	BDI 1	372,07	-	RA
-	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	530,46	BDI 1	596,93	-	RA
1.2.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	1944,69	BDI 1	2.398,19	16.787,33	RA
1.3.			Base							
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	-	2,23	BDI 1	2,75	-	RA
-	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	-	151,39	BDI 1	186,69	-	RA
-	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	-	167,72	BDI 1	206,83	-	RA
-	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	7,60	BDI 1	9,37	-	RA
-	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,03	BDI 1	2,50	-	RA
1.4.			Pavimento						248.797,94	
1.4.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.340,27	82,68	BDI 1	101,96	238.613,93	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfere GOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Paver
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação na Comunidade de Pontão do Butiá	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS
			BDI 1 23,32%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação na Comunidade de Pontão do Butiá									562.144,55	
1.4.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.428,96	2,41	BDI 1	2,97	10.184,01	RA
1.5.			Melo-Fio					-	48.623,26	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	742,00	53,14	BDI 1	65,53	48.623,26	RA
2.			Pavimentação Cemitério até Calçamento existente					-	247.936,02	
2.1.			Serviços Preliminares					-		
2.1.1.	Composição	PME-04	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			BDI 1			RA
2.2.			Drenagem					-	8.221,39	
-	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	10,38	BDI 1	12,80	-	RA
-	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	301,71	BDI 1	372,07	-	RA
-	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	-	484,05	BDI 1	596,93	-	RA
2.2.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	1.944,69	BDI 1	2.398,19	7.194,57	RA
2.2.2.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	832,65	BDI 1	1.026,82	1.026,82	RA
2.3.			Base					-		
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	-	2,23	BDI 1	2,75	-	RA
-	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	-	151,39	BDI 1	186,69	-	RA
-	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	-	167,72	BDI 1	206,83	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Paver			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação na Comunidade de Pontão do Butiá	MUNICÍPIO / UF Espumoso/RS	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação na Comunidade de Pontão do Butiá									562.144,55	
-	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	7,60	BDI 1	9,37	-	RA
-	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,03	BDI 1	2,50	-	RA
2.4.			Pavimento					-	199.348,15	
2.4.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.875,13	82,68	BDI 1	101,96	191.188,25	RA
2.4.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.747,44	2,41	BDI 1	2,97	8.159,90	RA
2.5.			Meio-Fio					-	40.366,48	
2.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	616,00	53,14	BDI 1	65,53	40.366,48	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Espumoso/RS

Local

terça-feira, 10 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: André Luis Fornari Grando

CREA/CAU: CREA/RS094484

Responsável Legal

Nome: Elenito Tariga

CPF: 616.785.620-68

RECEBEMOS DE VOTORANTIM CIMENTOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 12.812,80 DESTINATÁRIO: ELENILTO TARIGA EIRELI - RUA TIRADENTES, 431 - PAVLH 01
BOTUCARAI SOLEDADE-RS

NF-e

Nº. 000.272.462
Série 006

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VOTORANTIM CIMENTOS SA

AV BRASIL, S/N
PATIO TRIAGEM RFFSA - 99010-000
PASSO FUNDO - RS Fone/Fax: 5433134431

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.272.462
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4326 0501 6378 9501 0529 5500 6000 2724 6217 1122 7829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260151341658 - 07/05/2026 14:39:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. de terc com ST cond de contrib subst

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910304548

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

01.637.895/0105-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELENILTO TARIGA EIRELI

CNPJ / CPF

26.589.865/0001-29

DATA DA EMISSÃO

07/05/2026

ENDEREÇO

RUA TIRADENTES, 431 - PAVLH 01

BAIRRO / DISTRITO

BOTUCARAI

CEP

99300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2026

MUNICÍPIO

SOLEDADE

UF

RS

FONE / FAX

5433815494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370085793

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/05/2026	Venc.	11/06/2026
Valor	RS 6.406,40	Valor	RS 6.406,40

CULCO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
12.162,33	2.067,60	15.988,60	650,47	0,00	0,00	0,00	166,56	12.162,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	12.812,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELENILTO TARIGA LTDA

FRETE

4-Próprio por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.589.865/0001-29

ENDEREÇO

RUA TIRADENTES 431, PAVLH 01

MUNICÍPIO

SOLEDADE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370085793

QUANTIDADE

280

ESPÉCIE

Saco de 50kg

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14.042,000

PESO LÍQUIDO

14.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000096054220	OBRAS ESPECIAIS VOTORAN 50KG CP V-ARI RS IVA/MVA=31,46% plemst=17,00% Belemst=15.988,60 vlcmsSt=650,47	25232910	010	5403	S50	280,0000	43,4369	12.162,33	12.162,33	2.067,60		17,00	

45.320/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 6054220.COND. PAGTO:21/35 DDL. EMPENHO / ORDEM DE COMPRA NR.: 1 heienito. NÚMERO
REMESSA: 8113856799. VIA TRANSP: Rodoviário. NÚMERO DA ORDEM DE VENDA: 2051405656. ICMS Frete Isento efe
Art 10, Inc IX Livro I, Dec. 37699/97 RICMS/RS TEVSE62 164338.ICMS Frete Isento efe Art 10, Inc IX Livro I, Dec. 37699/97
RICMS/RS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3.651,83 (28,50%). SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor -
0800 701-9898. OUVIDORIA Site: www.votorantim.com.br - Carta: caixa postal no 19.134 Telefone: 0800 891 1729. *****
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA TIRADENTES 431-PAVLH 01 BOTUCARAI SOLEDADE 99300-000 RS*** A Votorantim
Cimentos S.A. esta autorizada a prosseguir com todos os atos que possibilitem o protesto e trava de recebíveis de cartão no Sodia após
o vencimento do título. A ausência de pagamento, sem objeção expressa e tempestiva, implica ciência e aceitação tácita do
sacado quanto a cessão e seus efeitos. O sacado autoriza a consulta a sua Agenda de Recebíveis e ao SCR para fins de análise de crédito.
Mais informações: www.pedidoprotetido.com.br E-mail do transportador: tariga793@gmail.com. Veículo Transportador: NU09J84
RS Substituição Tributária conf. Protocolo ICMS 11/85 Red aliq IPI 0% conf. Anexo VIII Dec.8.950/16. Situações tributadas
integralmente pelo IBS e CBS Email do Destinatário: ESCRITORIOAGUIRRE@HOTMAIL.COM
: VCBR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/06/2026 as 17:39:33

RECEBEMOS DE AREEIRA CIROLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 19/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.550,00 DESTINATÁRIO: ELENILTO TARIGA LTDA - RUA TIRADENTES, 431 BOTUCARAI SOLEDADE-RS		NF-e Nº. 000.143.455 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AREEIRA CIROLINI LTDA LOC PASSO DO SERINGA, 0 - TERREO PASSO DO SERINGA - 96501-035 CACHOEIRA DO SUL - RS Fone/Fax: 5199971266		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.143.455 Série 001 Folha 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 4326 0293 2539 4600 0140 5500 1000 1434 5510 0856 5430											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260054756473 - 19/02/2026 14:04:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150096232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 93.253.946/0001-40										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ELENILTO TARIGA LTDA		CNPJ / CPF 26.589.865/0001-29	DATA DA EMISSÃO 19/02/2026										
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 431	BAIRRO / DISTRITO BOTUCARAI	CEP 99300-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/02/2026										
MUNICÍPIO SOLEDADE	UF RS	FONE / FAX 5433815494	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:05:36										
FATURA / DUPLICATA													
Num. 001 Venc. 21/03/2026 Valor R\$ 2.550,00													
C - LO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	2.550,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPEDRO COMERCIAL DE AREIA LTDA		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO IZA7J04	UF RS	CNPJ / CPF 07.830.285/0001-37							
ENDEREÇO RUA MARQUES RIBEIRO 0 S/N		MUNICÍPIO CACHOEIRA DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
	METROS	GERAL		17.000,000	17.000,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	17,0000	150,0000	2.550,00	0,00	0,00		0,00	
+1.850,10													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 2 - A PRAZO: CARTEIRA - - TICKET: 6516 - Valor aproximado dos impostos: 5,08% R\$129,54 Email do Destinatário: escritorioaguire@hotmail.com , areiacirolini@gmail.com										RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE AREEIRA CIROLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.144,00 DESTINATÁRIO: ELENILTO TARIGA LTDA - RUA TIRADENTES, 431 BOTUCARAI SOLEDADE-RS

NF-e
Nº. 000.143.007
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AREEIRA CIROLINI LTDA

LOC PASSO DO SERINGA, 0 - TERREO
PASSO DO SERINGA - 96501-035
CACHOEIRA DO SUL - RS Fone/Fax: 5199971266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.143.007
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 0893 2539 4600 0140 5500 1000 1430 0710 0856 9932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250256883317 - 25/08/2025 14:11:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150096232

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.253.946/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELENILTO TARIGA LTDA

ENDEREÇO

RUA TIRADENTES, 431

MUNICÍPIO

SOLEDADE

BAIRRO / DISTRITO

BOTUCARAI

UF

RS

FONE / FAX

5433815494

CEP

99300-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1370085793

CNPJ / CPF

26.589.865/0001-29

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:11:53

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

25/09/2025

Valor

R\$ 1.144,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	1.144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AREEIRA CIROLINI LTDA

ENDEREÇO

LOC PASSO DO SERINGA 0 TERREOSN

QUANTIDADE

ESPÉCIE

METROS

MARCA

GERAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PJH8E47

UF

RS

CNPJ / CPF

93.253.946/0001-40

MUNICÍPIO

CACHOEIRA DO SUL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150096232

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	8,0000	143,0000	1.144,00	0,00	0,00		0,00	
95,133%													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 2 - A PRAZO/CARTEIRA -- TICKET: 4168 - Valor aproximado dos impostos: 5,08% R\$58,12 Email do
Destinatário: escritorioaguirre@hotmail.com, arecirolini@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Contrato Administrativo nº 127/2025 - Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

Assunto: Análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro – Obra de pavimentação com blocos intertravados no Pontão do Butiá.

Em análise ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela empresa contratada para execução da obra de pavimentação com blocos intertravados no Pontão do Butiá, bem como à documentação encaminhada para fundamentação do pleito, verificam-se os seguintes aspectos técnicos:

- 1) Foi apresentada planilha orçamentária elaborada com base nos custos do SINAPI, indicando acréscimo de 7,08% em relação ao orçamento preliminar utilizado no processo licitatório. Contudo, observa-se que a data-base constante na planilha apresentada é 03/2025, a mesma utilizada para elaboração do orçamento que subsidiou a licitação. Dessa forma, constata-se aparente inconsistência nas informações apresentadas, uma vez que a atualização de preços deveria estar vinculada a data-base posterior. Recomenda-se a correção e reapresentação da planilha, com indicação clara da competência utilizada para a atualização dos custos.
- 2) Foi apresentada nota fiscal referente à aquisição de areia média, sendo constatada diferença de valor entre os documentos emitidos em 25/08/2025 e 19/02/2026, resultando em acréscimo de 4,89% no custo do insumo.
- 3) Foi apresentada nota fiscal referente à aquisição de cimento, sendo constatada diferença de valor entre os documentos emitidos em 28/08/2025 e 07/05/2026, resultando em acréscimo de 5,12% no custo do insumo.
- 4) Registra-se ainda que o contrato foi objeto de aditivo de prazo firmado em 18/05/2026, motivado pelo atraso na execução de serviços sob responsabilidade da Administração Municipal, os quais eram necessários para a continuidade dos trabalhos da contratada. Tal circunstância contribuiu para a prorrogação do prazo contratual e, consequentemente, para a execução da obra em período posterior ao inicialmente previsto.

Diante do exposto, verifica-se que a documentação apresentada demonstra variação nos custos de determinados insumos utilizados na execução da obra. Entretanto, a planilha orçamentária apresentada para comprovação do impacto financeiro necessita de adequação, em razão da inconsistência identificada na data-base utilizada para composição dos preços.

Assim, sob o ponto de vista técnico, recomenda-se que a empresa apresente planilha revisada e devidamente atualizada, permitindo análise mais precisa dos impactos efetivos sobre os custos da

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



obra e eventual enquadramento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da legislação aplicável e das cláusulas contratuais.

É o parecer.

Espumoso (RS), 10 de junho de 2026.

Tarso dos Reis Fin
Engenheiro Civil CREA/RS 257804
Departamento de Engenharia



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Contrato Administrativo nº 127/2025 - Concorrência Eletrônica nº 01/2025.

Assunto: Análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro – Obra de pavimentação com blocos intertravados no Pontão do Butiá.

Em análise ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela empresa contratada para execução da obra de pavimentação com blocos intertravados no Pontão do Butiá, bem como à documentação encaminhada para fundamentação do pleito, verificam-se os seguintes aspectos técnicos:

- 1) Foi apresentada planilha orçamentária revisada, elaborada com base na publicação do SINAPI 05/2026, utilizando os valores não desonerados, em conformidade com o orçamento-base da licitação. Após análise, verificou-se que a planilha apresenta acréscimo de 3,15% em relação à planilha orçamentária original da licitação.
- 2) Foi apresentada nota fiscal referente à aquisição de areia média, sendo constatada diferença de valor entre os documentos emitidos em 25/08/2025 e 19/02/2026, resultando em acréscimo de 4,90% no custo do insumo.
- 3) Foi apresentada nota fiscal referente à aquisição de cimento, sendo constatada diferença de valor entre os documentos emitidos em 28/08/2025 e 07/05/2026, resultando em acréscimo de 5,12% no custo do insumo.
- 4) Registra-se ainda que o contrato foi objeto de aditivo de prazo firmado em 18/05/2026, motivado pelo atraso na execução de serviços sob responsabilidade da Administração Municipal, os quais eram necessários para a continuidade dos trabalhos da contratada. Tal circunstância contribuiu para a prorrogação do prazo contratual e, conseqüentemente, para a execução da obra em período posterior ao inicialmente previsto.

Diante do exposto, verifica-se que a documentação apresentada demonstra variação nos custos dos insumos utilizados na execução da obra. A planilha orçamentária revisada foi apresentada de forma compatível com os critérios adotados na licitação, utilizando a publicação do SINAPI 05/2026, com valores não desonerados, evidenciando acréscimo de 3,15% em relação ao orçamento original.

Assim, sob o ponto de vista técnico, conclui-se que a documentação apresentada encontra-se apta para subsidiar a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pela autoridade competente, nos termos da legislação aplicável e das cláusulas contratuais.

É o parecer.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



Espumoso (RS), 26 de junho de 2026.

Tarso dos Reis Fin
Engenheiro Civil CREA/RS 257804
Departamento de Engenharia

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ - 2096

Conta de Despesa Inicial: OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51.00.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	12.875,16	0,00	12.875,16	0,00	12.875,16
		12.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07	Setor de Estradas	12.875,16	0,00	12.875,16	0,00	12.875,16
		12.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.2096	PAVIMENTAÇÃO DO PONTÃO DO BUTIÁ	12.875,16	0,00	12.875,16	0,00	12.875,16
		12.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
821 4490.51.00.00.00.1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.875,16	0,00	12.875,16	0,00	12.875,16
		12.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		12.875,16	0,00	12.875,16	0,00	12.875,16
			0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 23 de julho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador