



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO	
Data: 22/09/2026 10:10:13	
Processo: 2861/2026	
Leonardo Barbosa de Souza AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO Matr.: 2063 RPF 241125.998/2024	
Visto	

REQUERIMENTO

Requerente: ELENILTO TARIGA LTDA

CPF/CNPJ: 26.589.865/0001-29

Telefone: (54) 9949-2812

E-Mail: marcioescritorio@yahoo.com.br

Endereço: RUA TIRADENTES

Bairro: BOTUCARAI

Cidade: SOLEDADE

CCP: 94411

Identidade:

Celular: (54) 9949-2812

Número: 0

CEP: 99.300-000

Estado: RS

Setor Destino:

Assunto: ADITIVO

Descrição do Assunto:

Solicita-se aditivo de serviços, conforme documentos em anexo

N. Termos

P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 22 de setembro de 2026

ELENILTO TARIGA LTDA
26.589.865/0001-29

Endereço Online:

Código de Verificação: XBGE-A7UH



Tarso dos Reis Fin <tarso.fin@gmail.com>

Aditivo

1 mensagem

MÁrcio Da silva costa <marcioescritorio@yahoo.com.br>
Para: "tarso.fin@gmail.com" <tarso.fin@gmail.com>

22 de setembro de 2026 às 10:10

Bom dia!

A/C

Tarso

Venho através deste solicitar Aditivo de valor devido aumento área foi 182,76 m2, a mais de paver por mudanças que teve ali, serviços que prefeito pediu durante a obra e mudanças de umas bocas de lobo.

Att...Márcio



Não contém vírus.www.avast.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	
Data: 01/09/2026	Processo: 2681/2026
PROTOCOLO	

3.			ADITIVO 1			-	15.678,23
3.1.			Área de pavimentação trecho 1			-	14.613,78
3.1.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	182,76	76,87	14.048,76
3.1.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	267,78	2,11	565,02
3.2.			Alteração de caixa de passagem			-	1.064,45
3.2.1.	Composição	PME-06	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 x 1,00 x 1,00 M, PARA REDE DE DRENAGEM	UN	1,00	1.064,45	1.064,45

SUPRESSÃO

2.2.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.718,87	3.437,74
2.2.2.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	738,47	738,47

TOTAL: R\$ 4.176,21

DIF = R\$ 11.502,02



Parecer Técnico

Referente: **Contrato Administrativo nº 127/2025 – Concorrência Eletrônica nº 1/2025**

Empresa Contratada: **ELENILTO TARIGA LTDA**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ**

Assunto: **Aditivo e supressão de serviços**

1. Justificativas

Durante o acompanhamento e a execução dos serviços, verificou-se a necessidade de adequação das quantidades inicialmente previstas na planilha orçamentária, visando atender às necessidades da obra e às condições verificadas em campo.

O acréscimo de área de pavimentação decorre de solicitação do Prefeito Municipal, visando ampliar a área a ser pavimentada, de modo a atender às necessidades de mobilidade e utilização do local.

Em contrapartida, após reavaliação das condições de execução e das necessidades de drenagem, constatou-se a possibilidade de redução da quantidade de caixas de boca de lobo inicialmente prevista, sem prejuízo ao adequado funcionamento do sistema de drenagem. Da mesma forma, verificou-se a necessidade de alteração das dimensões de uma caixa de passagem, adequando-a às condições efetivamente verificadas no local.

Dessa forma, as alterações quantitativas mostram-se necessárias para compatibilizar os serviços contratados com as necessidades atuais da obra e com as condições encontradas durante sua execução, justificando-se o acréscimo e a supressão dos respectivos serviços, conforme demonstrado na planilha de quantitativos do aditivo.

Com isso, resulta-se no valor de aditivo de **R\$ 15.678,23**, conforme planilha abaixo:

3.	SINAPI		ADITIVO 1	-	-	-	15.678,23
3.1.	SINAPI		Área de pavimentação trecho 1	-	-	-	14.613,78
3.1.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	182,76	76,87	14.048,76
3.1.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	267,78	2,11	565,02
3.2.	SINAPI		Alteração de caixa de passagem	-	-	-	1.064,45

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Espumoso



3.2.1.	Composição	PME-06	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 × 1,00 × 1,00 M, PARA REDE DE DRENAGEM	UN	1,00	1.064,45	1.064,45
--------	------------	--------	---	----	------	----------	----------

Além disso, resulta-se no valor de supressão de **R\$ 4.176,21**, conforme planilha abaixo:

2.2.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	2,00	1.718,87	3.437,74
2.2.2.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1,00	738,47	738,47

Espumoso (RS), 22 de setembro de 2026.

Tarso dos Reis Fin
Engenheiro Civil CREA/RS 257804
Departamento de Engenharia