




TOMADA DE PREÇOS 001/2018

São José, 16 de fevereiro de 2018

INSTALAÇÃO DE PISO ESPORTIVO MODULAR EM POLIPROPILENO, SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO, ADEQUAÇÕES DOS ACESSOS E PROTEÇÃO DA QUADRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	PESO (%)	MESES	
				MES 01	%
1	PISO ESPORTIVO MODULAR EM POLIPROPILENO	R\$ 122.516,74	100,00%	R\$ 122.516,74	100,00%
TOTAL GERAL		122.516,74	100,00%	122.516,74	100,00%
TOTAL ACUMULADO		122.516,74	100,00%	122.516,74	100,00%


 Construtora Possamai Ltda EPP
 CNPJ-05.725.151/0001-20
 Kean Renan Possamai
 Sócio – Responsável Legal


 Responsável Técnico
 Kelton Ruan Possamai
 Engenheiro Civil
 CREA-SC – 123268-6

Construtora Possamai Ltda EPP
 CNPJ-05.725.151/0001-20

Eng. Kelton Ruan Possamai
 CREA-SC nº 123268-6

7/3

Rua São Pedro, 1844 – Sala 08A – Areias - 88113.250 – São José Fone: (48) 3346.3454