

Cronograma Físio-Financeiro

Obra:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E ÁREA PARA RECREAÇÃO

Local:

RUA PEDRO BAMBINI - ESQUINA RUA LUIZ PARIZOTTO - BAIRRO COOPERATIVA VELHA

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Valor (R\$)

674,00

Valor Orçado: BDI:

20%

79.225,70

#	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
#	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,42%	1.127,51	100,00%	1.127,51				
#	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,86%	1.477,43	100,00%	1.477,43				
#	MOVIMENTO DE TERRA	1,75%	1.385,90	100,00%	1.385,90				
#	EMBASAMENTO	2,62%	2.077,25	100,00%	2.077,25				
#	MURO DE CONTENÇÃO	21,23%	16.818,88	100,00%	16.818,88				
#	ALAMBRADO	19,75%	15.648,68			100,00%	15.648,68		
#	PAVIMENTAÇÃO	13,46%	10.667,58					100,00%	10.667,58
#	GRAMADO SINTÉTICO NA QUADRA ESPORTIVA	31,98%	25.339,47			100,00%	25.339,47		
#	ILUMINAÇÃO	5,12%	4.054,29					100,00%	4.054,29
#	BANCOS DE CONCRETO	0,79%	628,70					100,00%	628,70
Total		100,00%	79.225,70	28,89%	22.886,98	51,74%	40.988,15	19,38%	15.350,57
Total Acumulado		100,00%	79.225,70	28,89%	22.886,98	80,62%	63.875,13	100,00%	79.225,70

MARCOS LEONARDO MARX

ARQUITETO E URBANISTA

CAURS A37971-9

Espumoso, 21 de agosto de 2017.

05.480.466/0001-55

CONSTRUTORA - MARX LTDA

RUA PUI BARBOSA 1041 SALA 02

ÁREA INDUSTRIAL

CIEP 98.230-0

QUINZE DE NOVEMBRO