

FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE

Melhorias Sanitárias Domiciliares

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: **ESPUMOSO**Obra: **CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITÁRIO**Proprietária: **L & D Construtora Ltda**Data: **20/04/2018**

Estado: **RS**
Encargos Sociais-Sem Desoneração: **70,84%**
BDI - Sem Desoneração (%): **26,19%**

Quantidade:

50

| ITEM | SERVIÇOS | Nº und | MES 01 | Nº und | MES 02 | Nº und | MES 03 | Nº und | MES 04 | Nº und | MES 05 | Nº und | MES 06 | Nº und | MES 07 | Nº und | MES 08 | Nº und | MES 09 | Nº und | MES 10 |
|------|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 1 | Construção de Módulos sanitários | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 |
| 2 | Placa de Obra | 1 | 602,25 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 |
| | Total no Mês | 5 | 43.312,90 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 | 5 | 42.710,65 |
| | Total Acumulado | 5 | 43.312,90 | 10 | 86.023,55 | 15 | 128.734,21 | 20 | 171.444,86 | 25 | 214.155,52 | 30 | 256.866,17 | 35 | 299.576,82 | 40 | 342.287,48 | 45 | 384.998,13 | 50 | 427.708,79 |

Valor total de 1 Conjunto Sanitário: **RS 8.542,13**

Erechim (RS), 20 de Abril de 2018.


Afonso V. Rodrigues
Engº Civil - CREAIRS-207.992


L & D Construtora Ltda
Cnpj: 08.804.943/0001-89