


R.E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME
 CNPJ: 22.822.253/0001-83
 RUA ISABEL MADRI FERNANDES 18
 ERECHIM - RS

Cronograma Físio-Financeiro

Obra: **REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DE ESPUMOSO**
 Local: **AVENIDA FERNANDO FERRARI, 33 - CENTRO - ESPUMOSO**
 Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO-RS**

Valor Orçado:	R\$	61.184,94
BDI:		20%

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor obras e serviços R\$	MES 01		MES 02		R\$	%	R\$	%
				%	R\$	%	R\$				
1.	REVISÃO DA COBERTURA DO ANFITEATRO	5,31%	3.250,79	100,00%	3.250,79						
2.	PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
2.1	CONSTRUÇÃO DE NOVAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	38,41%	23.499,64	100,00%	23.499,64	0,00%	0,00				
2.2	PORTAS E BARRAS ANTI-PÂNICO	10,87%	6.651,81	0,00%	0,00	100,00%	6.651,81				
2.3	EQUIPAMENTOS PPCI	22,14%	13.545,99	0,00%	0,00	100,00%	13.545,99				
3.	PREPARAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO DO ANFITEATRO - ENTRADA DE ENERGIA	23,27%	14.236,70	100,00%	14.236,70	0,00%	0,00				
	Total										
	Total Acumulado										
		100,00%	61.184,94	66,99%	40.987,13	33,01%	20.197,80				
		100,00%	61.184,94	66,99%	40.987,13	100,00%	61.184,94				

Espumoso, 19 de OUTUBRO de 2017.

EDU LIMA
 ENG. CIVIL CREA RS 226434

R.E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
 CNPJ: 22.822.253/0001-83


JOHN NETO
 R.E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME
 CNPJ 22.822.253/0001-83



