

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: REFORMA DO PAVILHÃO PRINCIPAL -SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI

CONCEDENTE:

VALOR DA OBRA R\$

56.983,00

PROPONENTE: Município de Espumoso

TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO D PISO DE CONCRETO PARA QUADRA ESPORTIVA E REPOSIONAMENTO DA SAIDA DE EMERGENCIA

BDI

20,00%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REMOÇÃO DA PAIMENTAÇÃO EXISTENTE	4,46	2.544,03	100,00	2.544,03				-	-	
2	TRABALHOS EM TERRA	85,68	48.822,11		-	100,00	48.822,11		-	-	
3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	5,46	3.110,25		-	100,00	3.110,25		-	-	
4	SAIDA DE EMERGENCIA - REPOSIONAMEN	4,40	2.506,61	100,00	2.506,61				-		-
									-		

TO-	SIMPLES			21,67	5.050,64	91,14	51.932,36	-	-	-	-
TAL	ACUMULADO	100,00	56.983,00	21,67	5.050,64	100,00	56.983,00	-	-	-	-

56.983,00

Gláucio Maamar Walker
Engenheiro Civil - CREA/RS 137144
CPF: 924 023 560-49

17 144 063/0001-14
ANDRÉIA PAGNUSSAT EIRELI - ME
Rua Ernani Seeling, 148
Bairro São Jorge
CEP 99400-000
ESPUMOSO - RS

