

CARTA CONVITE 003/2021

A VALIDADE DA PROPOSTA SERÁ DE 60 DIAS

Apresentamos nossa proposta financeira para execução de serviços de pavimentação e muros com blocos de concreto para adequação de espaço público de lazer entre os Bairros Arroio e Luiz Parizotto no Município de Espumoso-RS, conforme valores totais orçados no Projeto Básico, Anexo I. Valor unitário e total da obra para o regime de empreitada global é R\$ 191.262,49 (Cento e noventa e um mil duzentos e sessenta e dois reais com quarenta e nove centavos), considerando R\$ 57.378,75 para mão-de-obra e R\$ 133.883,74 para materiais, conforme planilha de orçamento em anexo.

INFORMAÇÕES:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: RONNING ESPANHOL LTDA ME

CNPJ: 16.670.121/0001-80

Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA

Município: SEBERI

Estado: RS

CEP: 98380-000

Fone/ Fax: (55) 3746-1308

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome completo: Marcos Ronning

Endereço: Avenida General Flores da Cunha -2323

Cargo ou função: proprietário


E-mail: ronningespanhol@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do Banco: Caixa Federal

Agência: 0475

Conta nº: 00002191-0


Assinatura e Carimbo do Responsável



CNPJ: 16.670.121/0001-80

Marcos - Fone: (55) 9999-6097 - (55) 3746-1308

Av. Gal. Flores da Cunha, 2323 Boca da Picada - CEP: 98380-000 - SEBERI-RS - E-mail: marcosronning1981@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA ESPUMOSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Preço Unitário (R\$)	BDI(%)	Preço Total(R\$)
0									191.282,49
1.			PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO						
1.1.			Serviços Iniciais						
			Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal,					BDI 1	1.643,65
			Vegetação e Pequenas Árvores (Diâmetro de Tronco Menor que 0,20 m), com Trator de Esteiras AF_05/2018	M2	2.315,00	0,33	0,41	BDI 1	949,15
1.1.0.1.	SINAPI	98525	Serviços Topográficos para PAVIMENTAÇÃO, Nivelamento e Locação	M2	2.315,00	0,24	0,30	BDI 1	694,50
1.1.0.2.	PME-PAV	004	Movimento de Terra						
1.2.0.1.	SINAPI	93358	Escavação Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m. AF_02/2021	M3	17,40	67,49	83,23	BDI 1	1.743,57
1.2.0.2.	SINAPI	93382	Reaterro Manual de Valas com Compactação Mecanizada. AF_04/2016	M3	8,70	27,53	33,95	BDI 1	1.448,20
1.3.			Alvenaria com Bloco de Concreto						
1.3.1.			Contêmpões de Taludes						
			Concreto Ciclopico FCK = 15MPa, 30% Pedra de Mão em Volume Real, Inclusive Lançamento.						31.971,60
1.3.1.1.	SINAPI	102487	Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados de Concreto de 14x19x39cm (Espessura 14cm) de Paredes com Área Líquida Maior ou Igual a 6m² sem Vãos e Argamassa de Assentamento com Preparo em Betoneira. AF_06/2014	M3	9,18	432,64	533,53	BDI 1	4.897,81
1.3.1.2.	SINAPI	87455	Capa de Muro (Pingadeira) em Peças de Concreto Pré-Moldado, L=19cm, E=30cm, Assentadas com Argamassa 1:6	M	114,72	24,07	29,68	BDI 1	10.279,92
1.3.1.3.	PME-DV	002	Escadas de Alvenaria e Concreto						
			Concreto Ciclopico FCK = 15MPa, 30% Pedra de Mão em Volume Real, Inclusive Lançamento.						3.404,89
1.3.2.			Concreto Ciclopico FCK = 15MPa, 30% Pedra de Mão em Volume Real, Inclusive Lançamento.						6.779,01
1.3.2.1.	SINAPI	102487	Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados de Concreto de 14x19x39cm (Espessura 14cm) de Paredes com Área Líquida Maior ou Igual a 6m² sem Vãos e Argamassa de Assentamento com Preparo em Betoneira. AF_06/2014	M3	1,26	432,64	533,53	BDI 1	672,25
1.3.2.2.	SINAPI	87455	Piso em Concreto 20 MPa Preparo Mecânico, Espessura 7cm. AF_09/2020	M2	25,20	79,94	98,58	BDI 1	2.484,22
1.3.2.3.	SINAPI	101747	Piso em Concreto 20 MPa Preparo Mecânico, PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (Cimento e Areia), Acabamento Rústico, Espessura 3,0 cm, Preparo Mecânico da Argamassa. AF_09/2020	M2	12,60	53,93	66,51	BDI 1	838,03
1.3.2.4.	SINAPI	98682	Corrimão Simples com Tubo de Aço Carbono 1,1/2", com Fundo Antiferruginoso e Acabamento com Pintura Esmalte	M	12,60	34,23	42,21	BDI 1	531,85
1.3.2.5.	PME-DV	001	Execução de Cantileiros Circulares						
1.3.3.			Concreto Ciclopico FCK = 15MPa, 30% Pedra de Mão em Volume Real, Inclusive Lançamento.						2.252,66
1.3.3.1.	SINAPI	102487	Mão em Volume Real, Inclusive Lançamento.	M3	4,02	432,64	533,53		6.809,97

BDI 1 2.414,79
1067012110001-80

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME
AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2300
BOCA DA PICA, CEP: 30.000-000

1

1067012110001-80

1067012110001-80

1067012110001-80

1.3.3.2.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,16	79,94	98,58	BDI 1	2.973,17
1.3.3.3.	PME-DV	002	CAPA DE MURO (PINGADEIRA) EM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L=19CM, E=3CM, ASSENTADAS COM ARGAMASSA 1:6	M	50,27	24,07	29,68	BDI 1	1.492,01
1.4.			Pavimentação com Fiso Intertravado						151.310,02
1.4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.185,05	1,74	2,15	BDI 1	4.697,86
1.4.0.2.	PME-PAV	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 80CM, 30 X 10/10° CM (H X L1/L2), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	115,32	32,08	39,56	BDI 1	4.562,06
1.4.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.185,05	52,72	65,01	BDI 1	142.050,10
1.5.			Paleogismo						4.593,85
1.5.0.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	175,38	1,67	2,06	BDI 1	361,28
1.5.0.2.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_06/2018	M2	175,38	0,29	0,36	BDI 1	63,14
1.5.0.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	175,38	4,90	6,04	BDI 1	1.059,30
1.5.0.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	M2	125,38	18,00	22,20	BDI 1	2.783,44
1.5.0.5.	SINAPI	98511		UN	3,00	88,25	108,83	BDI 1	326,49

16670121/0001-801

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-200

SEBERI-RS

✓

M2

✗

✗

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	Serviços Iniciais	0,86	1.643,65	1.643,65	-	-
				100%	0%	0%
2	Movimento de Terra	0,91	1.743,57	1.743,57	-	-
				100%	0%	0%
3	Alvenaria com Bloco de Concreto	16,72	31.971,60			
3.1	Contenções de Taludes	9,72	18.582,62	18.582,62	-	-
				100%	0%	0%
3.2	Escadas de Alvenaria e Concreto	3,54	6.779,01	3.389,51	3.389,50	-
				50%	50%	0%
3.3	Execução de Canteiros Circulares	3,46	6.609,97	-	-	6.609,97
				0%	0%	100%
4	Pavimentação com Piso Intertravado	79,11	151.310,02	30.262,00	60.524,01	60.524,01
				20%	40%	40%
5	Paisagismo	2,40	4.593,65	-	-	4.593,65
				0%	0%	100%
FINANCEIRO SIMPLES			191.262,49	55.621,35	63.913,51	71.727,63
FINANCEIRO ACUMULADO				55.621,35	119.534,86	191.262,49
FÍSICO SIMPLES		100,00		29,08%	33,42%	37,50%
FÍSICO ACUMULADO				29,08%	62,50%	100,00%

17

Mauricio Ronning
16670121/0001-80

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-000

SEBERI-RS

E

R

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº 3/2021

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 5

Fornecedor: RONNING ESPANHOL LTDA ME

Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 2323 Cidade: SEBERI

CPF/CNPJ: 16.670.121/0001-80

Insc. Estadual: 134.0018559

UF: RS

E-mail: RONNINGESPANHOL@GMAIL.COM

Validade da Proposta: 60 DIAS

Fone: (55) 3746-1308

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	Serviços Iniciais Valor de Referência: 1.643,65000		1.643,65000	1.643,65		
	1	2.315,00	M2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. AF_05/2018 Valor de Referência: 0,41000		0,41000	949,15	23,32	68,86
	2	2.315,00	M2	Serviços topográficos para pavimentação, nivelamento e locação Valor de Referência: 0,30000		0,30000	694,50	23,32	68,86
2		1,00	M3	Movimento de terra Valor de Referência: 1.748,44000		1.743,57000	1.743,57		
	1	17,40	M3	Escavação manual com profundidade menor ou igual a 1,30m AF_02/2021 Valor de Referência: 83,46000		83,23000	1.448,20	23,32	68,86
	2	8,70	M3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada AF_04/2016 Valor de Referência: 34,05000		33,95000	295,37	23,32	68,86

V

16670121/0001-80

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-000

SEBERI-RS

S

Em, ____/____/____

Marcos Ronning
 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

B

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº 3/2021

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 5

Fornecedor: RONNING ESPANHOL LTDA ME

Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 2323 Cidade: SEBERI

CPF/CNPJ: 16.670.121/0001-80

Insc. Estadual: 134.0018559

UF: RS

E-mail: RONNINGESPANHOL@GMAIL.COM

Validade da Proposta: 60 DIAS

Fone: (55) 3746-1308

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
3		1,00	M	Alvenaria com Bloco de Concreto - Contenção de Taludes Valor de Referência: 18.634,77000		18.582,62000	18.582,62		
	1	9,18	M3	Concreto ciclópico FCK = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento AF_05/2021 Valor de Referência: 535,02000		533,53000	4.897,81	23,32	68,86
	2	104,28	M2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 Valor de Referência: 98,85000		98,58000	10.279,92	23,32	68,86
	3	114,72	M	Capa de muro (pingadeira) em peças de concreto pré-moldado, L= 19cm, E = 3cm, assentadas com argamassa 1:6 Valor de Referência: 29,77000		29,68000	3.404,89	23,32	68,86

7

16670121/0001-80

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-000

SEBERI-RS

Em, ____/____/____

[Assinatura]
 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº 3/2021

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 5

Fornecedor: RONNING ESPANHOL LTDA ME

Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 2323 Cidade: SEBERI

CPF/CNPJ: 16.670.121/0001-80

Insc. Estadual: 134.0018559

UF: RS

E-mail: RONNINGESPANHOL@GMAIL.COM

Fone: (55) 3746-1308

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
4		1,00	M	Escadas de Alvenaria e Concreto Valor de Referência: 6.797,85000		6.779,01000	6.779,01		
	1	1,26	M3	Concreto ciclópico FCK = 15 MPA, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento AF_05/2021 Valor de Referência: 535,02000		533,53000	672,25	23,32	68,86
	2	25,20	M2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira AF_06/2014 Valor de Referência: 98,85000		98,58000	2.484,22	23,32	68,86
	3	12,60	M2	Piso em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura 5cm AF_09/2020 Valor de Referência: 66,69000		66,51000	838,03	23,32	68,86
	4	12,60	M2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento Rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecanico da argamassa AF 09/2020 Valor de Referência: 42,34000		42,21000	531,85	23,32	68,86
	5	10,80	M	Corrimão simples com tubo de aço carbono 1.1/2", com fungo antiferruginoso e acabamento com pintura esmalte Valor de Referência: 209,16000		208,58000	2.252,66	23,32	68,86

17

16670121/0001-80
RONNING E ESPANHOL LTDA-ME
AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323
BOCA DA PICADA CEP: 98380-200
SEBERI-RS

Em, ____ / ____ / ____

Mauricio Ronning
 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

✱

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº 3/2021
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 5

Fornecedor: RONNING ESPANHOL LTDA ME

Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 2323 Cidade: SEBERI

CPF/CNPJ: 16.670.121/0001-80

Insc. Estadual: 134.0018559

Fone: (55) 3746-1308

UF: RS

E-mail: RONNINGESPANHOL@GMAIL.COM

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
5		1,00	M	Execução de canteiros Circulares Valor de Referência: 6.628,64000		6.609,97000	6.609,97		
	1	4,02	M3	Concreto ciclópico FCK = 15 MPA, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento AF_05/2021 Valor de Referência: 535,02000		533,53000	2.144,79	23,32	68,86
	2	30,16	M2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maiou ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira AF_06/2014 Valor de Referência: 98,85000		98,58000	2.973,17	23,32	68,86
	3	50,27	M	Capa de muro (pingadeira) em peças de concreto pré-moldado, L = 19cm, E = 3 cm, assentadas com argamassa 1:6 Valor de Referência: 29,77000		29,68000	1.492,01	23,32	68,86
6		1,00	M2	Pavimentação com Piso Intertravado Valor de Referência: 151.737,86000		151.310,02000	151.310,02		
	1	2.185,05	M2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso AF_11/2019 Valor de Referência: 2,15000		2,15000	4.697,86	23,32	68,86
	2	115,32	M	Meio-fio de concreto pré-moldado, comprimento 80cm, *30 x 10/10* cm (H X L1/L2), fornecimento e assentamento Valor de Referência: 39,67000		39,56000	4.562,06	23,32	68,86
	3	2.185,05	M2	Execução de passei em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x10 cm, espessura 6 cm AF_12/2015 Valor de Referência: 65,20000		65,01000	142.050,10	23,32	68,86

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-200

SEBERI-RS

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
SETOR DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº 3/2021

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 5

Fornecedor: RONNING ESPANHOL LTDA ME

Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Número: 2323 Cidade: SEBERI

CPF/CNPJ: 16.670.121/0001-80

Insc. Estadual: 134.0018559

UF: RS

E-mail: RONNINGESPANHOL@GMAIL.COM

Validade da Proposta: 60 DIAS

Fone: (55) 3746-1308

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
7		1,00	UN	Paisagismo Valor de Referência: 4.605,60000		4.593,65000	4.593,65		
	1	175,38	M2	Revolvimento e limpeza manual de solo AF_05/2018 Valor de Referência: 2,06000		2,06000	361,28	23,32	68,86
	2	175,38	M2	Aplicação de calcário para correção do PH do solo Valor de Referência: 0,36000		0,36000	63,14	23,32	68,86
	3	175,38	M2	Aplicação de adubo em solo AF 05/2018 Valor de Referência: 6,06000		6,04000	1.059,30	23,32	68,86
	4	125,38	M2	Plantio de grama em placas AF_05/2018 Valor de Referência: 22,26000		22,20000	2.783,44	23,32	68,86
	5	3,00	UN	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m AF_05/2018 Valor de Referência: 109,14000		108,83000	326,49	23,32	68,86
TOTAL							191.262,49		

Em, ____/____/____

16670121/0001-80
RONNING E ESPANHOL LTDA-ME
AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323
BOCA DA PICADA CEP: 98380-000
SEBERI-RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Nº TC/CR 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO					
Objeto PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO						
Tipo de Obra do Empreendimento Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas						Desoneração Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,32%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

16670121/0001-80

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-300

SEBERI-RS

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B		43,69%	15,48%	43,69%	15,48%
Total					
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C		13,66%	10,58%	13,66%	10,58%
Total					
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D					
Total					
TOTAL(A+B+C+D)		7,70%	2,88%	16,46%	6,00%
		81,85%	45,74%	110,61%	68,86%

RONNING E ESPANHOL LTDA-ME

AV. GEN. FLORES DA CUNHA, 2323

BOCA DA PICADA CEP: 98380-000

SEBERI-RS