



AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRA


Contrato Administrativo nº 21/2025 - Dispensa nº 13/2025.

Referente: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BUTIÁ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PONTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS.**

Conforme previsto, o prazo para conclusão das obras é de **90 dias**, sendo que o início deverá ocorrer no prazo máximo de **05 dias** a contar do recebimento da presente Ordem de Serviço.

Fica, portanto, a CONTRATADA, a partir deste instrumento de Ordem de Serviço, **AUTORIZADA** a iniciar a obra objeto do contrato administrativo a ela vinculado, passando a correr os prazos de direito.

Espumoso (RS), 12 de março de 2025.


**GERSON LOPES RODRIGUES
MACHADO**
Prefeito


Tarso dos Reis Fin
Engº Civil CREA/RS 257804

Empresa Contratada:



ODIL DIOGO MISSIO.