



CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2024
 PREFEITURA FORTALEZA DOS VALOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

ESTRADA VICINAL ENTRE FORTALEZA DOS VALOS E A LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA

TRECHO: SAINDO DE FORTALEZA DOS VALOS EM DIREÇÃO A ESQUINA GAÚCHA

EXTENSÃO: 2.100,00 METROS X 6 METROS

ÁREA TOTAL: 12.600,00 m²

ÍTEM	FASE	QTDE. ORÇADA	VALOR ORÇADO (R\$)	INCID. (%)	REALIZAÇÃO MENSAL						
					abr/24		ago/24		nov/24		
					CONC.	PROP.	CONC.	PROP.	CONC.	PROP.	
1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
1.1	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	12.600,00	R\$ 13.860,00	0,98%	2.910,60	1.247,40	2.910,60	1.247,40	3.880,80	1.663,20	
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT	252,00	R\$ 15.498,00	1,09%	3.254,58	1.394,82	3.254,58	1.394,82	4.339,44	1.859,76	
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 29.358,00	2,07%	6.165,18	2.642,22	6.165,18	2.642,22	8.220,24	3.522,96	
2.	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÕES DE PEDRA 10X30X40CM	4.200,00	R\$ 143.430,00	10,12%	30.120,30	12.908,70	30.120,30	12.908,70	40.160,40	17.211,60	
2.2	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	12.600,00	R\$ 240.534,00	16,96%	50.512,14	21.648,06	50.512,14	21.648,06	67.349,52	28.864,08	
2.3	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO - inclusive transporte	12.600,00	R\$ 978.012,00	68,98%	205.382,52	88.021,08	205.382,52	88.021,08	273.843,36	117.361,44	
2.4	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	12.600,00	R\$ 26.586,00	1,88%	5.583,06	2.392,74	5.583,06	2.392,74	7.444,08	3.190,32	
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 1.388.562,00	97,93%	291.598,02	124.970,58	291.598,02	124.970,58	398.797,36	166.627,44	
					Valores (R\$)	% (ACUM)	Valores (R\$)	% (ACUM)	Valores (R\$)	% (ACUM)	
	PROPONENTE				127.612,80	9,00%	127.612,80	18,00%	170.150,40	30,00%	
	CONCEDENTE				297.763,20	21,00%	297.763,20	42,00%	397.017,60	70,00%	
	TOTAIS:		R\$ 1.417.920,00	100,00%	425.376,00	30,00%	850.752,00	60,00%	1.417.920,00	100,00%	

Cruz Alta, 29 de julho de 2024.

Paulo Rogério Strelow
 Sócio Administrador

Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
 CREA/RS 124.403-D

Compavi - Construção Civil e Pavimentação
 Rua João do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374
 CNPJ 06.139.082/0001-36
 Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 999846300
 e-mail compavi@valos.com.br

(Handwritten signatures and initials)