

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MCIDADANIA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE CON TRATO DE REPASSE	OBJETO VARANDAS PRÉ-MOLDADAS E M.E.F. 18 DE ABRIL
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA RUBERT, 32	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE mai-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,72%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/24	Parcela 1 out/24	Parcela 2 nov/24	Parcela 3 dez/24	Parcela 4 jan/25	Parcela 5 fev/25	Parcela 6 mar/25	Parcela 7 abr/25	Parcela 8 mai/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	60.864,81		Parcela (%) 46,16%	53,84%						
				Parcela (R\$) 28.096,69	32.768,12						
				Acumulado (%) 46,16%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 28.096,69	60.864,81						
1.	FUNDAÇÃO	1.258,40		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 1.258,40							
2.	ESTRUTURA	5.795,59		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 5.795,59							
3.	COBERTURA	52.606,75		Parcela (%) 40,00%	60,00%						
				Acumulado (%) 40,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 21.042,70	52.606,75						
4.	PINTURA	1.204,07		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	1.204,07						

30 de agosto de 2024

Nome: MARCOS LEONARDO MARX
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A37971-9

Marcos Leonardo Marx
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A37971-9
CPF 935.741.690-00

05.480.466/0001-55
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA
Rua Rui Barbosa, 1041 - Sala 02
ÁREA INDUSTRIAL
CEP 98.230-000
QUINZE DE NOVEMBRO - RS

Uma de