



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - RS

OBJETO: AMPLIAÇÃO EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO - PRÓINFÂNCIA

LOCAL: RUA RUBERT, 1000 - Fortaleza dos Valos/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Descrição das metas/Macrosserviços	TOTAL	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.410,70	Parcela (%)	100,00%	0%	0%
		Parcela (R\$)	1.410,70		
		Acumulado (%)	100,00%	0%	0%
		Acumulado (R\$)	1.410,70		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.908,81	Parcela (%)	100,00%	0%	0%
		Parcela (R\$)	1.908,81		
		Acumulado (%)	100,00%	0%	0%
		Acumulado (R\$)	1.908,81		
INFRAESTRUTURA	R\$ 28.138,77	Parcela (%)	100,00%	0%	0%
		Parcela (R\$)	28.138,77		
		Acumulado (%)	100,00%	0%	0%
		Acumulado (R\$)	28.138,77		
SUPRAESTRUTURA	R\$ 53.420,01	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0%
		Parcela (R\$)	26.710,00	26.710,01	
		Acumulado (%)	50,00%	50,00%	0%
		Acumulado (R\$)	26.710,00	26.710,01	
COBERTURA	R\$ 41.919,62	Parcela (%)	0%	70,00%	30,00%
		Parcela (R\$)		29.343,73	12.575,89
		Acumulado (%)	0%	70,00%	30,00%
		Acumulado (R\$)		29.343,73	12.575,89
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.895,81	Parcela (%)	0%	40,00%	60,00%
		Parcela (R\$)		13.558,32	20.337,49
		Acumulado (%)	0%	40,00%	60,00%
		Acumulado (R\$)		13.558,32	20.337,49
ACABAMENTOS	R\$ 54.803,29	Parcela (%)	0%	60,00%	40,00%
		Parcela (R\$)		32.881,97	21.921,32
		Acumulado (%)	0%	60,00%	40,00%
		Acumulado (R\$)		32.881,97	21.921,32
PINTURA	R\$ 16.470,24	Parcela (%)	0%	0%	100,00%
		Parcela (R\$)			16.470,24
		Acumulado (%)	0%	0%	100,00%
		Acumulado (R\$)			16.470,24
INSTALAÇÕES	R\$ 9.206,62	Parcela (%)	0%	30,00%	70,00%
		Parcela (R\$)		2.761,98	6.444,64
		Acumulado (%)	0%	30,00%	70,00%
		Acumulado (R\$)		2.761,98	6.444,64
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 20.288,79	Parcela (%)	0%	0%	100,00%
		Parcela (R\$)			20.288,79
		Acumulado (%)	0%	0%	100,00%
		Acumulado (R\$)			20.288,79
TOTAL	R\$ 261.462,67		58.168,28	105.256,01	98.038,37

Local: FORTALEZA DOS VALOS/RS

Data: 11 de agosto de 2026

Bianca Milena Girardi

Engenheira Civil

CREA/RS 252402

Paulo Cezar Marangon

Prefeito Municipal