

<b>Proponente: Gregório Henrique Lorenzi-ME</b>	<b>CNPJ: 32.745.940/0001-04</b>
<b>Telefone: (54) 99621-4696</b>	<b>Email: contrutoralorenzi.licita@gmail.com</b>
<b>End: Rua São Cristóvão, nº 86, Bairro Aparecida, Ronda Alta-RS</b>	<b>CEP:99.670-000</b>
<b>Objeto: Contratação de empresa para fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para construção de prédio que será usado como ponto de Atendimento para a Comunidade Quilambola, na localidade de Capão dos Lopes.</b>	<b>Tomada de Preço 003/2020</b>
<b>End: À Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos</b>	<b>Data: 11/05/2020</b>


Cronograma Físico-Financeiro							
Item	Descrição	Valor R\$	Parcelas	1	2	3	4
	<b>Cronograma Global do Lote</b>	<b>R\$ 74.101,51</b>	<b>% Periodo</b>	<b>36,01%</b>	<b>31,84%</b>	<b>7,65%</b>	<b>24,50%</b>
1	Serviços Iniciais	R\$ 1.789,57	% Periodo	100%			
2	Fundações	R\$ 12.170,77	% Periodo	100%			
3	Parede e Estrutura	R\$ 19.684,88	% Periodo	60%	40%		
4	Pavimentação	R\$ 5.126,75	% Periodo			40%	60%
5	Estrutura/Cobertura	R\$ 14.603,04	% Periodo		100%		
6	Esquadrias	R\$ 6.984,38	% Periodo				100%
7	Instalações Elétricas	R\$ 5.608,07	% Periodo		20%		80%

Chave 4 A (S) S

2.



8	Instalação Hidrossanitária	R\$ 4.526,39	% Período	20%		80%	
9	Pintura	R\$ 3.607,65	% Período				100%
Total		R\$ 74.101,51					
Acumulado		%	36,01%	67,85%	75,50%	100,00%	
		Investimento Período	R\$ 26.676,55	R\$ 23.598,61	R\$ 5.671,81	R\$ 18.154,54	
		Investimento Acumulado	R\$ 26.676,55	R\$ 50.275,16	R\$ 55.946,97	R\$ 74.101,51	




Gregório Henrique Lorenzi

Sócio Proprietário

Gregório Henrique Lorenzi-ME

CNPJ: 32.745.940/0001-04



Tamiris Pinheiro

Engenheiro Civil- CREA-RS 234406

Gregório Henrique Lorenzi-ME

Gracia & S

R S